

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO								
( X ) GLOBAL ( ) INDIVIDUAL								
<b>Obra:</b>	Execução de Divisórias							
<b>Município:</b>	Santo Antônio da Patrulha / RS					<b>Valor Total da Obra:</b>	R\$ 17.423,48	
<b>Endereço:</b>	Avenida Borges de Medeiros, nº 456. Prédio anexo ao Administrativo da PMSAP - Bairro Cidade Alta							
Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Valor das Obras e Serviços		MESES				
		(R\$)	%	Mês 1		Mês 2		
				R\$	%	R\$	%	
1.0	REDE TELEFÔNICA E LÓGICA	<b>17.235,99</b>	<b>100,00</b>	17.235,99	100,00	-	-	
2.0	SERVIÇOS FINAIS	<b>187,49</b>	<b>100,00</b>	187,49	100,00			
TOTAL	SIMPLES			17.423,48	100,00	-	-	
	<b>ACUMULADO</b>	<b>17423,48</b>	<b>100,00</b>	<b>17.423,48</b>	<b>100,00</b>			

Santo Antônio da Patrulha, 07 de junho de 2023.

---

**Vinícius Lopes Locateli**  
Arquiteto e Urbanista  
CAU A164714-8

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO								
( X ) GLOBAL ( ) INDIVIDUAL								
<b>Obra:</b>	Execução de Divisórias							
<b>Município:</b>	Santo Antônio da Patrulha / RS					<b>Valor Total da Obra:</b>	R\$ 17.423,48	
<b>Endereço:</b>	Avenida Borges de Medeiros, nº 456. Prédio anexo ao Administrativo da PMSAP - Bairro Cidade Alta							
Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Valor das Obras e Serviços		MESES				
		(R\$)	%	Mês 1		Mês 2		
				R\$	%	R\$	%	
1.0	REDE TELEFÔNICA E LÓGICA	<b>17.235,99</b>	<b>100,00</b>	17.235,99	100,00	-	-	
2.0	SERVIÇOS FINAIS	<b>187,49</b>	<b>100,00</b>	187,49	100,00			
TOTAL	SIMPLES			17.423,48	100,00	-	-	
	<b>ACUMULADO</b>	<b>17423,48</b>	<b>100,00</b>	<b>17.423,48</b>	<b>100,00</b>			

Santo Antônio da Patrulha, 07 de junho de 2023.

---

**Vinícius Lopes Locateli**  
Arquiteto e Urbanista  
CAU A164714-8