



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

131
22

Mem. n.º 205/2024

Santo Antônio da Patrulha, 08 de abril de 2024.

De: Secretaria Municipal das Obras, Trânsito e Segurança - SEMOT/Departamento de Trânsito.

Para: Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento Econômico - SEPDE


Assunto: Alteração no plano de trabalho da nova sala de videomonitoramento.

No momento em que cumprimentamos Vossa senhoria, venho por meio deste solicitar, aditivo pelo período de mais 60(sessenta) dias, até 30/06/2024, para a conclusão do projeto em andamento em conjunto com o CONSEPRO.

Informo que este item de materiais permanentes, está sendo descontado e acrescentado no valor de material de consumo, o valor de 1.247,35 (um mil duzentos e quarenta e sete reais e trinta e cinco centavos), este valor será usado em materiais elétricos, dutos, lâmpadas e cabos de rede.

Atenciosamente,


Daniel Cândido de Oliveira
Secretário Municipal das Obras, Trânsito e Segurança.


Arlete Gularte da Costa
Departamento Municipal de Trânsito e Segurança

AGC