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MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO
ENDEREÇO: ESTRADA SERGIO LUCKMANN, LOCALIDADE DE MONJOLO

INTRODUÇÃO

O presente Memorial Descritivo e conjunto de especificações têm por objetivo principal mostrar as características e o  
tipo de obra, como também o respectivo acabamento dos serviços que serão executados na obra de pavimentação em blocos de  
concreto  intertravado,  meios-fios  de  concreto  e  drenagem pluvial  na  estrada  Sergio  Luckmann  localidade  de  Monjolo,  no 
município de Santo Antônio da Patrulha/RS, com extensão de 290,00 (trezentos e sessenta) metros de comprimento, largura de 
rolamento de oito metros na estrada Sergio Luckmann, totalizando aproximadamente 2320,00 (dois mil e trezentos e vinte)  
metros quadrados.

Todos os materiais a serem empregados deverão obedecer às especificações dos projetos e deste memorial. 

DISPOSIÇÕES GERAIS

NORMAS GERAIS

Estas  especificações  de  materiais  e  serviços  são  destinadas à  compreensão  e  interpretação  dos  Projetos  de 
Arquitetura, Memória de Cálculo e Planilha Orçamentária, fornecidos pela Prefeitura Municipal. 

Caso existam dúvidas de interpretação sobre as peças que compõem o Projeto de Pavimentação , elas deverão ser 
dirimidas antes do início da obra com os fiscais do contrato, que darão sua anuência aprovativa ou não.

Nenhuma alteração nas plantas, detalhes ou especificações, determinando ou não alteração de custo da obra ou serviço,  
será executada sem autorização do Responsável Técnico pela obra.

Em caso de divergências entre os desenhos de execução dos projetos e as especificações, o Responsável Técnico pela  
obra deverá ser consultado, a fim de definir qual a posição a ser adotada.

Em caso de itens presentes neste documento e não incluídos nos projetos, ou vice-versa, devem ser levados em conta na 
execução dos serviços de forma como se figurassem em ambos.

São obrigações da Empreiteira e do seu Responsável Técnico:

 Obediência às Normas da ABNT e das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego.

 Visitar previamente o local em que será pavimentado, a fim de avaliar e verificar as suas condições.

 Apresentar ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) de execução dos  
serviços no ato de assinatura do Termo de Autorização de Início da Obra.

 Corrigir,  às  suas  expensas,  quaisquer  vícios  ou  defeitos  ocorridos  na  execução  da  obra,  objeto  do  contrato, 
responsabilizando-se por quaisquer danos causados ao convenente, decorrentes de negligência, imperícia ou omissão.

 Empregar  operários  devidamente  uniformizados  e  especializados  nos  serviços  a  serem  executados,  em  número 
compatível com a natureza e cronograma da obra.

 Na fase de execução da obra,  caso sejam verificadas  divergências  e  inconsistências  no projeto,  comunicar  ao ente 
federado contratante, para que as devidas providências sejam tomadas.

 Manter atualizados no Canteiro de Obra: Diário, Alvará, Certidões, Licenças, evitando interrupções por embargos.

 Estabelecer um serviço ininterrupto de vigilância da obra, até sua entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer  
danos decorrentes da execução que por ventura venham a ocorrer nela. 

 Manter limpo o local da obra, com remoção de lixos e entulhos para fora do canteiro.

Página 2 de 9



MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO
ENDEREÇO: ESTRADA SERGIO LUCKMANN, LOCALIDADE DE MONJOLO

 Providenciar a colocação das placas exigidas pela Prefeitura Municipal, Ministério e CREA ou CAU locais.

 Apresentar, ao final da obra, toda a documentação prevista no Contrato da Obra.

 Para a execução da obra, objeto destas especificações, ficará a cargo da Empreiteira o fornecimento de todo o material,  
mão de obra, leis sociais, equipamentos e tudo o mais que se fizer necessário para o bom andamento e execução de 
todos os serviços previstos.

 Ficarão a cargo exclusivo da Empreiteira todas as providências e despesas correspondentes às instalações provisórias da 
obra,  compreendendo a  limpeza  e  preparo  do terreno,  o  aparelhamento,  mão de  obra,  maquinaria  e  ferramentas 
necessárias à execução dos serviços provisórios tais como: barracão; andaimes, tapumes, instalações de sanitários, de luz  
e telefone, de água, etc.

 FISCALIZAÇÃO

A  Empreiteira  deverá  possuir,  à  frente  dos  serviços,  um  profissional  devidamente  habilitado,  registrado  no 
CREA/CAU local, como Responsável Técnico pela Obra, que a representará integralmente em todos os atos, de modo que  
todas as comunicações dirigidas pelo ente federado (contratante) ao preposto da Empresa executora terão eficácia plena e  
total, e serão consideradas como feitas ao próprio empreiteiro.

Fica a Empreiteira obrigada a proceder à substituição de qualquer operário, ou mesmo do preposto, que esteja sob  
suas ordens e em serviço na obra, se isso lhe for exigido pela Fiscalização, sem haver necessidade de declaração quanto aos  
motivos. A substituição deverá ser realizada dentro de 24 (vinte e quatro) horas.

Poderá a Fiscalização paralisar a execução dos serviços, bem como solicitar que sejam refeitos,  quando eles não  
forem executados de acordo com as especificações, detalhes ou com a boa técnica construtiva. As despesas decorrentes de  
tais atos serão de inteira responsabilidade da Empreiteira.

A  presença  da  Fiscalização  na  obra,  não  exime  e  sequer  diminui  a  responsabilidade  da  Empreiteira  perante  a  
legislação vigente.

Deverá ser mantido no escritório da obra um jogo completo e atualizado do projeto de arquitetura e dos projetos  
complementares, as especificações, orçamentos, cronogramas e demais elementos técnicos pertinentes à edificação, bem  
como o Diário de Obra, que será o meio de comunicação entre o Ente Federado (Contratante) e a Empreiteira, no que se  
refere ao bom andamento da obra. 

SEGURANÇA

Haverá rigorosa observância à norma de segurança do trabalho, NR 18, do Ministério do Trabalho e serão de uso  
obrigatório os equipamentos de proteção individual, EPI, conforme disposição de norma reguladora NR-6, do Ministério do 
Trabalho.

As partes móveis de ferramentas e equipamentos deverão ser protegidas.

Os equipamentos e ferramentas não poderão ser abandonados sobre passagens, escadas, andaimes e superfícies de  
trabalho.  Todos  e  quaisquer  riscos  e  acidentes  de  trabalho  serão  de  inteira  responsabilidade  da  empresa  à  qual  for  
adjudicada a obra ou serviço:

 Todos  os  funcionários  deverão  possuir  CTPS  assinadas  ou  vínculo  empregatício  com  a  empresa  vencedora  do  
certame e comprovação de aptidão para execução dos serviços (certificado de treinamento);

 Os EPIs deverão ter certificado do INMETRO.

MATERIAIS E MÃO DE OBRA

 As normas aprovadas ou recomendadas, as especificações, os métodos e ensaios, os padrões da ABNT referentes aos  
materiais já normalizados, a mão de obra e execução de serviços especificados, serão rigorosamente exigidos.

 Em caso de dúvidas sobre a qualidade dos materiais, poderá a Fiscalização exigir análise em instituto oficial, correndo as 
despesas por conta da Empreiteira.
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 A guarda e vigilância dos materiais e equipamentos necessários à execução das obras, de propriedade do convenente, 
assim como das já construídas e ainda não recebidas definitivamente, serão de total responsabilidade da empreiteira.

 Todos  os  materiais  a  serem  empregados  deverão  obedecer  às  especificações  dos  projetos  e  deste  memorial.  Na 
comprovação da impossibilidade de adquirir e empregar determinado material especificado deverá ser solicitado sua  
substituição, condicionada à manifestação do Responsável Técnico pela obra.

 A substituição de materiais  especificados por outros equivalentes pressupõe, para que seja autorizada,  que o novo  
material proposto possua, comprovadamente, equivalência nos itens qualidade, resistência e aspecto.

PRAZO DE EXECUÇÃO

A construção deverá ser executada em um prazo de 90 (noventa) dias, contatos da data do efeito recebimento por  
parte da contratada do TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE INÍCIO DE OBRA.

ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

1. SERVIÇOS INICIAIS
1.1. (SINAPI-103689)  –  FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO  DE  PLACA  DE  OBRA  COM  CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. (M2)

A placa de obra tem por objetivo informar a população e aos usuários do local os dados da obra. A placa deverá ser  
fixada  em  local  visível,  preferencialmente  no  acesso  principal  do  empreendimento,  e  suas  medidas  terão  que  ser  as  
seguintes: 1,50 x 2,50 metros.

A placa deverá ser confeccionada em chapas de aço laminado a frio, galvanizado, com espessura de 1,25 milímetro.  
Terá dois suportes e serão de madeira com altura livre de 1,50 metro.

1.2. (COMPOSIÇÃO-02) – SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE 
NOTA  DE  SERVIÇOS,  ACOMPANHAMENTO  E  GREIDE  (COMPOSIÇÃO  78472 
ADAPTADA) (M)

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Verifica-se um ponto topográfico conhecido (ponto definido no terreno, na via  
pública ou parede de construção vizinha); Com o auxílio do teodolito, instalam-se os pontos de referência através da fixação  
de barras de aço no solo; Em seguida é feita a pintura da barra de aço que ficou acima do solo para facilitar a visualização do  
ponto pela equipe de locação. Tal marcação serve de referência planialtimétrica para outras operações de locação da obra.

2. DRENAGEM PLUVIAL
2.1.  (SINAPI-99063) – LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. (M)

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO:  Verifica-se  o  comprimento do trecho da instalação;  Corta-se  o  comprimento 
necessário das peças de madeira; Com a cavadeira faz-se a escavação no local  onde será inserido o pontalete (peça de 
madeira); O pontalete é inserido no solo; o nível é verificado durante este procedimento;  Interligam-se os pontaletes com 
uma tábua de madeira; Em seguida, é feita a pintura de todo o cavalete;  Verificam-se as medidas do cavalete instalado com 
o projeto; Faz-se a marcação dos pontos com pregos.

2.2. (SINAPI-102303)  –  ESCAVAÇÃO  MECANIZADA  DE  VALA  COM  PROF.  ATÉ  1,5  M  (MÉDIA 
ENTRE  MONTANTE  E  JUSANTE/UMA  COMPOSIÇÃO  POR  TRECHO),  COM  ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA  (0,8  M3/111  HP),LARG.  MENOR  QUE  1,5  M,  EM SOLO  DE  1a  CATEGORIA,  
LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. (M3)

RECOMENDAÇÕES:  A  geometria  da  vala  deve atender  aos  valores  definidos  pela  norma NBR 12266/92;  -  Foram  
considerados  Locais  com  Baixo  Nível  de  Interferência:  locais  em  que  a  execução  das  redes  ocorre  dentro  de  
empreendimentos em construção, em terrenos baldios ou em ruas não pavimentadas e pouco movimentadas, sobretudo  
onde não há restrições na movimentação dos equipamentos. 

PROCEDIMENTOS  PARA  EXECUÇÃO:  Escavar  a  vala  de  acordo  com  o  projeto  de  engenharia;  A  escavação  deve 
atender às exigências da NR 18; 
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2.3. (SINAPI-93589)  –  TRANSPORTE  COM  CAMINHÃO  BASCULANTE  DE  10  M³,  EM  VIA  
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO, DMT ATÉ 30 KM. (M3XKM)

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: O transporte de material excedente será realizado com caminhão basculante de 
10m³ com proteção superior, do local da obra até o bota-fora indicado pela fiscalização.

2.4. (SINAPI-101623)  –  PREPARO  DE  FUNDO  DE  VALA  COM  LARGURA  MENOR  QUE  1,5  M,  
COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. (M3)

CARACTERÍSTICA DO MATERIAL: Pedra britada n. 0, ou pedrisco (4,8 a 9,5 mm).

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: O fundo das valas deverá ser apiloado e regularizado eliminando a existência de 
materiais soltos para receber lastro de brita e posterior assentamento dos tubos. Deverão ser utilizados equipamentos 
apropriados como compactador de solos de percussão (soquete) e outros que sejam pertinentes à execução desta etapa do 
serviço.

O serviço consiste na limpeza, regularização, compactação e ajuste de declividade conforme previsto em projeto.

Ao final, o fundo da vala deverá se apresentar uniforme nas cotas e declividades especificadas em projeto, 
desprovido de quaisquer saliências ou reentrâncias. A superfície sobre o qual se apoiará a tubulação, deverá ser lisa, 
uniforme e retilínea, sem pontos altos e baixos.

2.5. (SINAPI-93589)  –  TRANSPORTE  COM  CAMINHÃO  BASCULANTE  DE  10  M³,  EM  VIA  
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO, DMT ATÉ 30 KM (M3XKM)

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: O transporte de brita será realizado com caminhão basculante de 10m³ com 
proteção superior, do local de britagem até a obra.

2.6. (SINAPI-92809) – ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS,  DIÂMETRO DE  400  MM,  JUNTA  RÍGIDA,  INSTALADO  EM LOCAL  COM 
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) (M)

RECOMENDAÇÕES: Antes de iniciar  o assentamento dos tubos,  o fundo da vala deve estar regularizado e com a  
declividade prevista em projeto.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Transportar com auxílio da escavadeira o tubo para dentro da vala, com cuidado  
para não danificar a peça; Limpar as faces externas das pontas dos tubos e as internas das bolsas;  Posicionar a ponta do tubo 
junto à bolsa do tubo já assentado, proceder ao alinhamento da tubulação e realizar o encaixe; O sentido de montagem dos  
trechos deve ser realizado de jusante para montante, caminhando-se das pontas dos tubos para as bolsas, ou seja, cada tubo  
assentado deve ter como extremidade livre uma bolsa, onde deve ser acoplada a ponta do tubo subsequente; Finalizado o  
assentamento dos tubos, executam-se as juntas rígidas, feitas com argamassa, aplicando o material na parte externa de todo  
o perímetro do tubo.

2.7. (SINAPI-7781)  –  TUBO  DE  CONCRETO  ARMADO  PARA  ÁGUAS  PLUVIAIS,  CLASSE  PS-1, 
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 400 MM (M)

CARACTERÍSTICA DO MATERIAL: Tubo de concreto armado, classe PS-1, DN 400 mm, encaixe ponta e bolsa, utilizado  
para assentamento em rede coletora de águas pluviais.

2.8. (SINAPI-93379)  –  REATERRO  MECANIZADO  DE  VALA  COM  RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ /  POTÊNCIA:  88 HP),  LARGURA DE 0,8  
A  1,5  M,  PROFUNDIDADE  ATÉ  1,5  M,  COM  SOLO  DE  1ª  CATEGORIA  EM  LOCAIS  COM  
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. (M3)

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Inicia-se, quando necessário, com a umidificação do solo afim de atingir o teor  
umidade ótima de compactação prevista em projeto; Executa-se o reaterro lateral, região que recobre o tubo, atendendo as  
especificações de projeto e garantindo que a tubulação enterrada fique continuamente apoiada no fundo da vala sobre o  
berço de assentamento; Prossegue-se com o reaterro superior,  região com 30 cm de altura sobre a geratriz  superior da  
tubulação, nas partes compreendidas entre o plano vertical tangente a tubulação e a parede da vala. O trecho por cima do  
tubo não é compactado para evitar deformações ou quebras; Terminada a fase anterior é feito o reaterro final, região acima  
do reaterro superior  até a superfície  do terreno ou cota de projeto.  Esta etapa deve ser  feita em camadas sucessivas e  
compactadas de tal modo a obter o mesmo estado do terreno das laterais da vala; No caso de existir escoramento da vala a  
mesma deve ser retirada simultaneamente as etapas do reaterro garantindo assim o preenchimento total da vala.
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2.9. (COMPOSIÇÃO-01)  –  CAIXA  PARA  BOCA  DE  LOBO  SIMPLES  RETANGULAR,  EM 
ALVENARIA  COM  BLOCOS  DE  CONCRETO,  DIMENSÕES  INTERNAS:  1x1x1M,  PARA  REDE 
DE DRENAGEM. (UN)

CARACTERÍSTICA DO MATERIAL: Bloco vedação concreto 9 x 19 x 39 cm: utilizado para a execução das paredes de  
alvenaria da caixa; Argamassa para o assentamento da alvenaria, revestimento com reboco e revestimento do fundo traço  
1:3 (cimento e areia), preparo mecânico.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO:  Após execução da escavação e,  caso seja  necessário,  da contenção da cava,  
preparar o fundo para a execução da caixa; Sobre o fundo preparado, montar as fôrmas da laje de fundo da caixa e, em 
seguida, realizar a sua concretagem; Sobre a laje de fundo, assentar os blocos de concreto com argamassa aplicada com 
colher,  atentando-se para o posicionamento dos tubos de entrada e de saída;  Concluída a alvenaria da caixa, revestir  as 
paredes  internamente  com  chapisco  e  reboco  e  externamente  somente  com  chapisco.  Sobre  a  laje  de  fundo,  executar  
revestimento com argamassa para garantir  o  caimento necessário  para o  adequado escoamento dos efluentes;  Por fim, 
colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa e o meio-fio vazado para boca de lobo.
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AS DIMENSÕES DAS CAIXAS SÃO VARIAVEIS CONFORME O PROJETO DE DRENAGEM

3. ATERRO E REFORÇO DE SUBLEITO
3.1.  (SINAPI-101116) – ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR 

DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). (M2)

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Utilizar o tipo de trator e a lâmina, considerando o tipo de trabalho e o material  
a ser movimentado; Realizar a escavação do material com o trator de esteira.

3.2. (SINAPI-93589)  –  TRANSPORTE  COM  CAMINHÃO  BASCULANTE  DE  10  M³,  EM  VIA  
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO, DMT ATÉ 30 KM. (M3XKM)

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: O transporte de material excedente será realizado com caminhão basculante de 
10m³ com proteção superior, do local da obra até o bota-fora indicado pela fiscalização.

3.3.  (SINAPI-96396)  –  EXECUÇÃO  E  COMPACTAÇÃO  DE  BASE  E  OU  SUB  BASE  PARA  
PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO  - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. (M3)

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: A camada sob a qual irá se executar a base ou sub-base deve estar totalmente 
concluída,  limpa,  desempenada e sem excessos de umidade;  A pedra rachão é transportada entre a usina e a  frente de  
serviço  através  de  caminhões  basculantes  que  a  despejam  no  local  de  execução  (o  transporte  não  está  incluso  na  
composição); A motoniveladora percorre todo o trecho espalhando e nivelando os materiais até atingir a espessura prevista  
em projeto; Caso necessário, o caminhão-pipa umedece a camada de forma que o teor de umidade se encontre dentro do 
limite da umidade ótima de compactação, conforme projeto; Com o material dentro do teor de umidade especificado em  
projeto,  executa-se a compactação da camada utilizando-se o rolo compactador liso vibratório e o rolo compactador de  
pneus, na quantidade de fechas prevista em projeto, a fim de atender as exigências de compactação e realizar o acabamento  
da camada.

3.4. (SINAPI-93589)  –  TRANSPORTE  COM  CAMINHÃO  BASCULANTE  DE  10  M³,  EM  VIA  
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020. (M3XKM)

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: O transporte de pedra rachão será realizado com caminhão basculante de 10m³ 
com proteção superior, do local de britagem até a obra.

4. PAVIMENTAÇÃO
4.1. (SINAPI-100577)  –  REGULARIZAÇÃO  E  COMPACTAÇÃO  DE  SUBLEITO  DE  SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO (M2)

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: O subleito sobre o qual irá se executar a regularização e compactação deve estar  
totalmente limpo, sem excessos de umidade; A motoniveladora realiza a regularização e nivelamento do subleito; Caso o  
teor de umidade se apresente muito baixo, procede-se com o umedecimento da camada através do caminhão pipa; Com o  
material  dentro do teor de umidade especificado em projeto,  executa-se a compactação da camada utilizando-se o rolo  
compactador de pneus, na quantidade de fechas prevista em projeto, a fim de atender as exigências de compactação.

4.2. (SINAPI-94273)  –  ASSENTAMENTO  DE  GUIA  (MEIO-FIO)  EM  TRECHO  RETO, 
CONFECCIONADA  EM  CONCRETO  PRÉ-FABRICADO,  DIMENSÕES  100X15X13X30  CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA),  PARA VIAS URBANAS  
(USO VIÁRIO). (M)

RECOMENDAÇÕES: Verificar no projeto o local onde serão instalados os meios-fios de concreto e realizar a limpeza 
do local com ferramenta adequada.

CARACTERÍSTICA DO MATERIAL: Meio-fio de concreto pré-fabricado com dimensões de 100x15x13x30.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Executa-se o alinhamento e a marcação das cotas com o uso de estacas e linha,  
após é realizado o assentamento dos meios-fios observando a regularização do solo e execução de base de assentamento,  
para finalizar é necessário realizar o rejuntamento das peças com argamassa.
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MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO
ENDEREÇO: ESTRADA SERGIO LUCKMANN, LOCALIDADE DE MONJOLO

4.3. (SINAPI-92398)  –  EXECUÇÃO  DE  PAVIMENTO  EM  PISO  INTERTRAVADO,  COM  BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. (M2)

RECOMENDAÇÕES: Após a execução e aprovação dos serviços de preparo da base, ou sub-base e base, inicia-se a  
execução  do  pavimento  intertravado  com  a  camada  de  assentamento,  que  é  feita  pelas  seguintes  atividades  
sequencialmente.

CARACTERÍSTICA DO MATERIAL: Bloco de concreto retangular de cor natural 20x10 centímetros, com espessura de  
oito centímetros e resistência mínima de 35MPA.

PROCEDIMENTOS  PARA  EXECUÇÃO:  Lançamento  e  espalhamento  da  areia  na  área  do  pavimento;  execução  das  
mestras paralelamente a contenção principal nivelando-as na espessura da camada; nivelamento do material da camada de  
assentamento  com  régua  metálica;  ajustes  e  arremates  do  canto  com  a  colocação  de  bloca  cortados;  rejuntamento,  
utilizando pó de pedra; Por fim é realizada a compactação final que proporciona o acomodamento das peças na camada de  
assentamento.

5. SINALIZAÇÃO
5.1. (SINAPI-99814) – LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO (M2)

PROCEDIMENTOS  PARA  EXECUÇÃO:  Jatear  a  água  na  superfície,  empurrando  as  sujeiras  para  o  ponto  de 
escoamento;

5.2. (SINAPI-102512)  –  PINTURA  DE  EIXO  VIÁRIO  SOBRE  ASFALTO  COM  TINTA 
RETRORREFLETIVA  A  BASE  DE  RESINA  ACRÍLICA  COM  MICROESFERAS  DE  VIDRO,  
APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. (M2)

Empregar  equipamento  com  reservatório  de  tinta  com  capacidade  mínima  de  30  litros,  dotado  de  sistema  de  
aquecimento da tinta até que a mesma atinja a viscosidade adequada para aplicação; o equipamento deve ter capacidade de  
regulagem da largura da faixa e da demarcação de faixas contínuas ou tracejadas, preparar tinta e mistura de microesferas  
no tanque da máquina de demarcação viária de acordo com o especificado, sinalização de segurança na via / interrupção ou  
desvio do tráfego de veículos em obediência ao Código de Trânsito Brasileiro, a limpeza do pavimento com varredura e jatos  
de ar comprimido. Aplicar a tinta retrorrefletiva com equipamento que produza a tinta elastomérica em faixa contínua ou  
tracejada com máquina de demarcação viária autopropelida, dotada de jato para tinta e microesferas.

5.3.  (SINAPI-34723)  –  PLACA  DE  SINALIZAÇÃO  EM CHAPA  DE  AÇO NUM 16  COM PINTURA 
REFLETIVA. (M2) 

CARACTERÍSTICA  DO  MATERIAL:  Abraçadeira  para  placas  viárias  (com  porcas  e  arruelas)  -  40  cm;  Placa  de  
regulamentação de alumínio com espessura de 1,5 mm e película retrorrefletiva tipo I, com microprismas não metalizados.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Aparafusar a abraçadeira na placa, e em seguida, no suporte metálico.
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MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO
ENDEREÇO: ESTRADA SERGIO LUCKMANN, LOCALIDADE DE MONJOLO

A-33B – VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA

Santo Antônio da Patrulha, 30 de outubro de 2024.

WILLIAN DA SILVA MACHADO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SC: 130.116-8
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13463910
ART Numero

Tipo: Participação Técnica:
Motivo:Convênio:

Obra ou Serviço
Não é convênio

Individual/Principal
Normal

ASENART20/10/202520/10/2024
0,00Vlr Contrato(R$):PÚBLICO

RS95500000MONJOLOSANTO ANTÔNIO DA PATRULHA
88814199000132Estrada SERGIO LUCKMANN

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

RS95500000CIDADE ALTASanto Antônio da Patrulha
888141990001323662-8584Avenida BORGES DE MEDEIROS 456

dap@pmsap.com.brPREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

NENHUMA EMPRESA
Engenheiro Civil2513606140

eng.willianmachado@gmail.comWILLIAN DA SILVA MACHADOSC1301168

1,00

CPF/CNPJ:

CPF/CNPJ:

Ent.Classe:
Honorários(R$):

UF:CEP:Bairro:

Prev.Fim:Data Início:
Finalidade:

Proprietário:

Cidade:
Endereço da Obra/Serviço:

Unid.QuantidadeDescrição da Obra/ServiçoAtividade Técnica

UF:CEP:
Telefone:

Bairro:

E-mail:Nome:
Endereço:
Cidade:

Profissional:

Nr.Reg.:
Título:

E-mail:

Empresa:

Carteira:
RNP:

Identificação da Obra/Serviço

Contratante

Contratado

Projeto Pistas de Rolamento - Projeto Geométrico 2.320,00 M²
Projeto Pista de Rolamentos - Meio-Fios 596,00 M
Projeto Pistas de Rolamento - Pavimentação 2.320,00 M²
Projeto Pistas de Rolamento - Sinalização 2.320,00 M²
Projeto Drenagem 260,00 M
Orçamento PAVIMENTAÇÃO DE RUA EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO 1,00 UN
Memorial PAVIMENTAÇÃO DE RUA EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO 1,00 UN

ART registrada (paga) no CREA-RS em 01/11/2024



13463910
ART Numero

SC1301168
2513606140

NENHUMA EMPRESA

WILLIAN DA SILVA MACHADO
Engenheiro Civil

eng.willianmachado@gmail.com

0

dap@pmsap.com.brPREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA
Avenida BORGES DE MEDEIROS 456

Santo Antônio da Patrulha CIDADE ALTA
3662-8584 88814199000132

95500000 RS

Contratado

Nr.Carteira:
Nr.RNP:
Empresa:

Profissional:
Título:

E-mail:

Nr.Reg.:

CPF/CNPJ:
E-mail:

Endereço:
Nome:

Cidade: Bairro:
Telefone:

Contratante

CEP: UF:

RESUMO DO(S) CONTRATO(S)
ESTA ART REFERE-SE AOS ITENS DE PROJETO E ORÇAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO, VINCULADOS A PAVIMENTAÇÃO DA

ESTRADA SERGIO LUCKMANN, LOCALIDADE DE MONJOLO.

EMENDA PARLAMENTAR 202440330010 - LUCAS REDECKER

WILLIAN DA SILVA MACHADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHAConsulta autenticidade

De acordo

Profissional Contratante

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Documento assinado digitalmente 
WILLIAN DA SILVA MACHADO 
04/11/2024 17:47:10 -03 
verifique em https://validar.iti.gov.br/
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Quadro de Composição do BDI

AC 3,80%

SG 0,40%

R 0,50%

DF 1,11%

L 7,07%

CP 3,65%

ISS 1,60%

CPRB 0,00%

BDI PAD 19,63%

BDI DES 19,63%

Observações:

Data

Nome: WILLIAN DA SILVA MACHADO

CREA/CAU: CREA/SC - 130116-8

ART/RRT: 13152653

0 0 MUNICIPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 4,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

PAVIMENTAÇÃO ESTRADA SERGIO LUCKMANN - MONJOLO / PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 40,00%

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens Siglas
% 

Adotado

BDI 1

TIPO DE OBRA

Risco

Administração Central

Seguro e Garantia

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Despesas Financeiras

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 40%, com a respectiva 

alíquota de 4%.

BDI COM desoneração

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Responsável Técnico

SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA/RS quarta-feira, 30 de outubro de 2024

Local

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
 - 1

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 

Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
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I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24

1. PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO - ESTRADA SERGIO LUCKMANN, LOCALIDADE DE MONJOLO 350.027,63 % Período: 25,64% 37,01% 37,35% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  2.204,10 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. DRENAGEM PLUVIAL  69.209,00 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.3. ATERRO E ROFORÇO DE SUBLEITO  18.324,82 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.4. PAVIMENTAÇÃO  259.074,92 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  1.214,79 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 25,64% 37,01% 37,35% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 89.737,92 129.537,46 130.752,25 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 89.737,92 129.537,46 130.752,25 - - - - - - - - - 

%: 25,64% 62,65% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 89.737,92 219.275,38 350.027,63 350.027,63 350.027,63 350.027,63 350.027,63 350.027,63 350.027,63 350.027,63 350.027,63 350.027,63 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 89.737,92 219.275,38 350.027,63 350.027,63 350.027,63 350.027,63 350.027,63 350.027,63 350.027,63 350.027,63 350.027,63 350.027,63 

Local Responsável Técnico

Nome: WILLIAN DA SILVA MACHADO

CREA/CAU: CREA/SC - 130116-8

Data ART/RRT: 13152653

0

Total:    R$ 350.027,63

Item Descrição

quarta-feira, 30 de outubro de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICIPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHAPAVIMENTAÇÃO ESTRADA SERGIO LUCKMANN - MONJOLO

SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA/RS
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DATA: 30/10/2024
BDI: 19,63%

E.S. HORA: 112,77%
E.S. MÊS: 69,88%

COD DESCRIÇÃO HORA % MES %

A GRUPO A
A1 INSS 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salário Educação 2,50% 2,50%

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%

TOTAL 36,80% 36,80%

B GRUPO B

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,93% 0,00%
B2 Feriados 4,24% 0,00%

B3 Auxílio - Enfermidade 0,87% 0,66%
B4 13º Salário 10,96% 8,33%

B5 Licença PaternidadE 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,55% 0,00%

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08%
B9 Férias Gozadas 10,51% 7,99%

B10 Salário Maternidade 0,04% 0,03%

TOTAL 47,00% 17,70%

C GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,57% 3,47%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,08%

C3 Férias Indenizadas 3,43% 2,61%
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,77% 2,11%
C5 Indenização Adicional 0,38% 0,29%

TOTAL 11,26% 8,56%

D GRUPO D
D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 17,30% 6,51%

D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do 

FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

0,41% 0,31%

TOTAL 17,70% 6,82%

HORISTA: 112,77%
MENSALISTA: 69,88%

WILLIAN DA SILVA MACHADO
ENGENHEIRO CIVIL: CREA/RS 130.116-8

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO

NA ESTRADA SERGIO LUCKMANN - MONJOLO

A + B + C + D



I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

0 MUNICIPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

08-24 (N DES.) PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO 19,63% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

350.027,63 

1. SINAPI
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO - ESTRADA 

SERGIO LUCKMANN, LOCALIDADE DE MONJOLO
- - BDI 1 - 350.027,63 RA

1.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - - BDI 1 - 2.204,10 RA

1.1.1. SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 3,75                460,29 BDI 1 550,64 2.064,90 RA

1.1.2. Composição 02

SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE 

SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (COMPOSIÇÃO 78472 

ADAPTADA)

M2 290,00                    0,40 BDI 1 0,48 139,20 RA

1.2. DRENAGEM PLUVIAL - - BDI 1 - 69.209,00 RA

1.2.1. SINAPI 99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 M 260,00                    8,83 BDI 1 10,56 2.745,60 RA

1.2.2. SINAPI 102303

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, 

LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 260,00                    8,66 BDI 1 10,36 2.693,60 RA

1.2.3. SINAPI 93589
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 84,50                    2,78 BDI 1 3,33 281,39 RA

1.2.4. SINAPI 101623
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 

CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020
M3 26,00                234,69 BDI 1 280,76 7.299,76 RA

1.2.5. SINAPI 93589
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 585,00                    2,78 BDI 1 3,33 1.948,05 RA

1.2.6. SINAPI 92809

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 

LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_03/2024

M 260,00                  34,82 BDI 1 41,66 10.831,60 RA

1.2.7. SINAPI-I 37451
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, 

COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
M     200,00                  67,40 BDI 1 80,63 16.126,00 RA

1.2.8. SINAPI-I 7745
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, 

COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
M     60,00                118,86 BDI 1 142,19 8.531,40 RA

1.2.9. SINAPI 93379

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM 

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO AF_08/2023

M3 226,20                  20,32 BDI 1 24,31 5.498,92 RA

1.2.10. Composição 01

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA 

COM PEDRA TIPO GRÊS, DIMENSÕES INTERNAS: 1x1x1M, PARA REDE DE 

DRENAGEM.

UN 12,00                923,17 BDI 1 1.104,39 13.252,68 RA

1.3. SINAPI ATERRO E ROFORÇO DE SUBLEITO - - BDI 1 - 18.324,82 RA

1.3.1. SINAPI 101116
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE 

ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020
M3 87,00                    2,42 BDI 1 2,90 252,30 RA

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 PAVIMENTAÇÃO ESTRADA SERGIO LUCKMANN - MONJOLO

PORTO ALEGRE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA/RS

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

0 MUNICIPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

08-24 (N DES.) PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO 19,63% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

350.027,63 PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 PAVIMENTAÇÃO ESTRADA SERGIO LUCKMANN - MONJOLO

PORTO ALEGRE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA/RS

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

1.3.2. SINAPI 93589
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 217,50                    2,73 BDI 1 3,27 711,23 RA

1.3.3. SINAPI 96399

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO  - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 87,00                104,18 BDI 1 124,63 10.842,81 RA

1.3.4. SINAPI 93589
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 1.957,50                    2,78 BDI 1 3,33 6.518,48 RA

1.4. SINAPI PAVIMENTAÇÃO - - BDI 1 - 259.074,92 RA

1.4.1. SINAPI 100577
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019
M2 1.972,00                    1,31 BDI 1 1,57 3.096,04 RA

1.4.2. SINAPI 94275

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA). AF_01/2024

M 596,00                  45,54 BDI 1 54,48 32.470,08 RA

1.4.3. SINAPI 92398

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. 

AF_10/2022

M2 2.320,00                  80,53 BDI 1 96,34 223.508,80 RA

1.5. SINAPI SINALIZAÇÃO VIÁRIA - - BDI 1 - 1.214,79 RA

1.5.1. SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 290,00                    2,08 BDI 1 2,49 722,10 RA

1.5.2. SINAPI 102512

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 

DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 

AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 29,00                    6,24 BDI 1 7,46 216,34 RA

1.5.3. SINAPI-I 34723
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA 

REFLETIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
M2    0,25                924,00 BDI 1 1.105,38 276,35 RA

Encargos sociais:

Observações:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PMv3.0.6 2 / 3



I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

0 MUNICIPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

08-24 (N DES.) PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO 19,63% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

350.027,63 PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 PAVIMENTAÇÃO ESTRADA SERGIO LUCKMANN - MONJOLO

PORTO ALEGRE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA/RS

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

Local Responsável Técnico

Nome: WILLIAN DA SILVA MACHADO

CREA/CAU: CREA/SC - 130116-8
Data ART/RRT: 13152653

quarta-feira, 30 de outubro de 2024

SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA/RS
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Coordenadas Inicio:
29°45'49.39"S
50°30'49.94"O

Coordenadas Final:
 29°45'46.57"S
 50°30'39.66"O

LOCAL DA OBRA

SEDE DA CIDADE DE
SANTO ANTÔNIO DA

PATRULHA/RS

SITUAÇÃO GERAL DA OBRA
SEM ESCALA

LOCAÇÃO DA OBRA
SEM ESCALA

PROJETO/OBJETO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
SECRETARIA MUNICIPAL DO

PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

DATA:
OUTUBRO/2024

CONTEÚDO:

WILLIAN DA SILVA MACHADO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/SC 130116-8

PRANCHA:
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ESCALA:RESPONSÁVEL TÉCNICO:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  01/03

PLANTA DE SITUAÇÃO
PLANTA DE LOCAÇÃO

DECLARO QUE, APÓS ANALISE, O PROJETO APRESENTADO
ESTÁ DEVIDAMENTE APROVADO PERANTE A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL

_____________________________________________________
ERIVAN BENCK MAGNUS

ARQUITETO E URBANISTA - CAU A 261.461-8
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - DEA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA/RS

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO
ESTRADA SERGIO LUCKMANN - LOCALIDADE MONJOLO

Coordenadas Inicio:
29°45'49.39"S
50°30'49.94"O

Coordenadas Final:
 29°45'46.57"S
 50°30'39.66"O
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PATRULHA/RS
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PROJETO/OBJETO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
SECRETARIA MUNICIPAL DO

PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

DATA:
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DETALHES
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ARQUITETO E URBANISTA - CAU A 261.461-8
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - DEA
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PLANIALTIMÉTRICO
ESCALA: 1/1000

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO
ESTRADA SERGIO LUCKMANN - LOCALIDADE MONJOLO
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