PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PROJETO BASICO

Municipio de Santo Antdnio da Patrulha
Secretaria Municipal da Sadde

1. OBJETIVO:

O objeto consiste na contratacdo de empresa especializada para a prestacdo de servigos e fornecimento de
materiais destinados a ampliacéo e reforma da Unidade Bésica de Saude Varzea, Rua Danton Pascoal da Rosa,
Bairro Vérzea, n.° 342, Santo Antbnio da Patrulha/RS.

2. DESCRICAO DETALHADA:
Item | QTD Descricao

Contratacdo de empresa especializada para a prestagdo de servicos e fornecimento de
1 1 |materiais destinados a execucao de ampliacdo e reforma da Unidade Béasica de Salde Varzea,
no predio localizado na Rua Danton Pascoal da Rosa, Bairro Varzea, n.° 342, Santo Antonio
da Patrulha/RS.

3. ESPECIFICACAO DOS SERVICOS:

3.1. Os servicos ora descritos nesse Termo de Referéncia tém natureza especial, tendo em vista que, por sua alta
heterogeneidade/complexidade, ndo podem ser descritos como comuns, nos termos do art. 6°, inciso X1V, da
Lei Federal n.° 14.133/2021.

3.2. A contratagdo sera realizada por meio de licitacdo, na modalidade Concorréncia, na sua forma eletronica,
com critério de julgamento por menor preco, nos termos da Lei n.° 14.133/2021.

3.3. Para prestacao dos servicos pretendidos, os eventuais interessados deverdo comprovar que atuam em ramo
de atividade compativel com o objeto da licitacdo, bem como apresentar os documentos a titulo de
habilitacdo: I - juridica, Il - técnica, 111 - fiscal, social e trabalhista nos termos do art. 62, da Lei Federal n°
14.133/2021.

3.4. As participantes do certame deverdo atentar para todos os requisitos constantes no Memorial Descritivo,
Planilha de Detalnamento de BDI, Planilha Detalhamento de Encargos Sociais, Planilha Orcamentéria -
P.O., Cronograma Fisico-Financeiro, ART n.° 14756961 e Projeto (Pranchas 01-04 a 04-04).

3.5. As empresas participantes do certame deverdo, obrigatoriamente, apresentar, junto as propostas de preco,
as planilhas detalhadas para calculo do BDI (Beneficios e Despesas Indiretas) e dos Encargos Sociais.

3.6. Com relacdo aos percentuais de material e mdo de obra, as empresas deverdo atentar para o disposto no
Art. 24-A da Lei Complementar n.° 019/2003, que “Estabelece o Cédigo Tributiario do Municipio,
Consolida a Legislacido Tributaria e da outras providéncias”.

3.7. Os valores das propostas ndo poderdo ultrapassar o valor total do P.O., bem como os valores subtotais
dos macrosservigos, conforme estabelecido no Decreto Federal n.° 7.983/2013.

3.8. As participantes deverdo utilizar sistema de arredondamento com, no maximo, 02 (duas) casas apos a
virgula para os calculos constantes nas planilhas orcamentarias.

3.9. A fiscalizagdo dos servicos seré realizada pelo ente federado, por meio dos seus Responsaveis Técnicos,
portanto, em qualquer ocasido, a CONTRATADA devera submeter-se ao que for determinado pelos fiscais.
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4. QUALIFICACAO TECNICA:

HABILITACAO: Para sua habilitagdo, a licitante deve apresentar os seguintes documentos:

4.1. Prova de regularidade e registro da empresa na entidade profissional competente, (CREA ou CAU)
devendo possuir responsavel técnico, devidamente habilitado, conforme as areas de atuacdo previstas no objeto,
em plena validade.

4.2. Comprovagdo de aptiddo técnico-operacional, certiddes ou atestados, regularmente emitidos pelo
conselho profissional competente, quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional na execugéo de
servicos similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior.

4.3. Comprovacdo de aptidao técnico-profissional, apresentacdo de profissional, devidamente registrado no
conselho profissional competente (CREA/CAU), quando for o caso, detentor de atestado de responsabilidade
técnica por execucdo de obra ou servico de caracteristicas semelhantes, para fins de contratacao.

4.5. Seréa considerado como item de maior relevancia a execucao de estrutura de concreto armado onde
as comprovacdes de aptiddo técnico-operacional deverdo apresentar atividades com quantidades minimas de
50% (cinquenta por cento) do item de maior relevancia.

4.6. Comprovacao de vinculo entre o responsavel técnico e a empresa. O responsavel técnico deve ser do
quadro permanente do licitante, devendo comprovar sua condi¢do de socio ou empregado contratado, através do
respectivo documento.

4.7. Declaracdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das condi¢des locais para o
cumprimento das obrigacGes objeto da licitacédo.

4.8. Faculta-se aos licitantes a realizacdo de visita técnica para conhecer o local e os servicos que serdo
prestados. Caso haja interesse do licitante em visitar o local, 0 mesmo devera agendar com o servidor Vinicius
Lopes Locateli, CAU A164714-8, atraves do fone: 51-3662-8594.

5. JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO:

5.1. A ampliacdo e reforma da UBS Varzea emerge como uma demanda essencial para atendimento a
comunidade localizada no Bairro Varzea, desempenhando um papel crucial no aprimoramento das condicGes de
saude e na melhoria do bem-estar da populacdo. Essa necessidade decorre da compreensdo de que a saude é um
fator crucial para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Investir em estruturas eficazes ndo apenas beneficia
individuos, mas também contribui para o progresso e bem-estar da sociedade como um todo.

5.2. A contratacdo € necessaria para melhorar a qualificacdo do atendimento prestado a populacdo local,
possibilitando a modernizacao e revitalizacdo do consultério odontoldgico, sala ACS, sala de demonstracdo e
educacdo em saude e sanitario PNE, proporcionando melhores condigcdes estruturais e funcionais para os
pacientes que acessam o servico diariamente e, também, aos profissionais no exercicio de suas atividades.

5.3. Nessa perspectiva, uma UBS ndo apenas prové os servicos médicos necessarios, mas também assume um
papel crucial na promocdo de habitos saudaveis e na prevencdo de doencas. Além disso, a presenca desse
dispositivo de saude qualificado em uma comunidade contribui significativamente para o fortalecimento da
interacdo entre profissionais de saude e pacientes, constituindo vinculos que sdo essenciais para criar um
ambiente de salde colaborativo e acolhedor, no qual todos os envolvidos se sintam participantes ativos do
processo de cuidado.

5.4. A ampliacdo e reforma da UBS Varzea ndo se restringe apenas em apresentar melhores condicGes
estruturais @ demanda dos servicos de saude; trata-se, na verdade, de um investimento futuro, construindo
alicerces solidos na promoc¢do da saude, prevencdo de doengas e no desenvolvimento de uma comunidade
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saudavel.

6. DO CONHECIMENTO DO OBJETO:

Para comprovacao da necessidade de execugdo do objeto, deve-se observar 0s documentos técnicos anexos ao
processo, com delimitacdo da &rea a ser ampliada e reformada, conforme projeto elaborado por setor
responsavel.

7. FORMA DE EXECUQAO, PRAZO E LOCAL.:

7.1. Todos os materiais e servi¢cos a serem empregados e executados da obra deveréo, obrigatoriamente,
obedecer as especificacfes do Memorial Descritivo, Planilha de Detalhamento de BDI, Planilha Detalhamento
de Encargos Sociais, Planilha Orcamentéria - PO, Cronograma Fisico-Financeiro, ART n.° 14756961 e Projeto
(Pranchas 01 - 04).

7.2. A execucdo dos servicos deverd ocorrer em até 180 (cento e oitenta) dias, contados da data do efeito
recebimento, por parte da contratada, do TERMO DE AUTORIZACAO DE INICIO DE OBRA, conforme
consta no Memorial Descritivo.

7.3. Local de Execucéo:

a) A obra seré realizada no seguinte local:

Predio localizado na Rua Danton Pascoal da Rosa, Bairro Varzea, n.° 342, Santo Ant6nio da Patrulha/RS.

8. CRITERIOS DE RECEBIMENTO DO OBJETO:

8.1. Caso existam duvidas de interpretacdo sobre as pegas que compdem o Projeto de Arquitetura, a
CONTRATADA devera dirimir antes do inicio da obra com os fiscais do contrato, que dardo sua anuéncia
aprovativa ou nao.

8.1.1. Em caso de divergéncia entre os desenhos de execucdo dos projetos e as especificacdes, 0 Responsavel
Técnico pela obra devera ser consultado, a fim de definir qual a posicéo a ser adotada.

8.2. A empresa contratada devera fornecer todos os equipamentos e mao de obra necessaria para a
realizacdo dos servigos, inclusive: veiculo para transporte de entulhos e demais ferramentas necessarias a
execucdo das obras.

8.3. A licitante vencedora devera ser responsavel pela locomocdao de funcionarios e equipamentos até o local de
execucdo da obra.

8.4. Ficaa CONTRATADA obrigada a proceder a substituicdo de qualquer operario, ou mesmo do preposto,
que esteja sob suas ordens e em servico na obra, se isso Ihe for exigido pela Fiscalizacdo, sem haver necessidade
de declaracdo quanto aos motivos. A substituicdo devera ser realizada dentro de 24 (vinte e quatro) horas.

8.5. Fica expressamente proibida a utilizacdo de qualquer equipamento ou material da Prefeitura Municipal
de Santo Antdnio da Patrulha para a realizacdo dos servicos objeto deste certame.

8.6. Nenhuma alteracdo nas plantas, detalhes ou especificac@es, determinando ou ndo alteracdo de custo da obra
ou servico, sera executada sem autorizacdo do Responsavel Técnico pela obra.

8.7. A empresa terd o prazo maximo de 10 (dez) dias corridos para comunicar formalmente e, por escrito, aos
fiscais o término dos servicos.

8.8. O recebimento provisorio ocorrera mediante termo circunstanciado, assinados pelas partes em até 30
(trinta) dias da comunicagdo escrita do contratado.

8.9. O recebimento definitivo ocorrera em 60 (sessenta) dias.
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9. SUPERVISAO, ORIENTACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS:

9.1. A fiscalizagdo do respectivo contrato sera realizada por servidores nomeados atraves de Portaria especial,
onde serdo considerados todos os requisitos constantes neste documento e no Edital.

9.2. Podera a Fiscalizacao paralisar a execugdo dos servigos, bem como solicitar que sejam refeitos, quando eles
ndo forem executados de acordo com as especificacdes, detalhes ou com a boa técnica construtiva. As despesas
decorrentes de tais atos serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

9.3. A presenca da Fiscalizagdo na obra ndo exime e sequer diminui a responsabilidade da CONTRATADA
perante a legislagéo vigente.

9.4. Fica a CONTRATADA obrigada a proceder a substituicdo de qualquer operéario, ou mesmo do preposto,
que esteja sob suas ordens e em servigo na obra, se isso Ihe for exigido pela Fiscaliza¢do, sem haver necessidade
de declaragdo quanto aos motivos. A substituicdo devera ser realizada dentro de 24 (vinte e quatro) horas.

10. DO CONTRATO:
10.1. Da convocagao para assinatura:
10.1.1. Apo6s a homologacéo, o licitante vencedor serd convocado para assinar o termo de contrato ou aceitar ou
retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido no edital de licitacdo, sob pena de decair o direito a
contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e em outras legislacdes aplicaveis.
10.1.2. E fixado o prazo de 03 (trés) dias para a assinatura do instrumento de contrato, a contar da data da
convocacdo da licitante por parte da contratante, sob pena de decair o direito a contratacao.
10.1.3. Paraassinatura do contrato a empresa devera apresentar:
10.1.3.1. Relacdo dos funcionarios envolvidos, diretamente, na execucdo da obra, obrigando-se a
manté-la atualizada durante a vigéncia do contrato, bem como a qualificacéo.
10.1.3.2. A empresa devera consignar garantia da obra de 05 (cinco) anos, conforme previsto no Art.
618 da Lein°. 10.406/02.
10.1.3.3. Caso a licitante vencedora seja registrada no CREA — (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) cuja circunscricdo ndo seja a do Rio Grande do Sul, devera apresentar o visto do CREA/RS
(resolucdo n° 1121/2019, artigo 14°, CONFEA).
10.1.4. O contrato estara disponivel para assinatura da contratada no Departamento de Compras da Prefeitura
Municipal de Santo Anténio da Patrulha, situado na Av. Borges de Medeiros 456, Santo Ant6nio da
Patrulha/RS. O contrato também podera ser encaminhado via e-mail para assinatura com certificacédo
digital.
10.1.5. Na hipotese de o vencedor da licitacdo ndo assinar o contrato, ou ndo aceitar ou ndo retirar o
instrumento equivalente no prazo e nas condi¢des estabelecidas, outro licitante podera ser convocado, respeitada a
ordem de classificacdo, para celebrar a contratacdo ou a ata de registro de precos, ou instrumento equivalente, nas
condicdes propostas pelo licitante vencedor, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes previstas na Lei n° 14.133,
de 2021, e em outras legislacdes aplicaveis.
10.1.6. Caso nenhum dos licitantes aceite a contratacdo conforme item 10.1.5, observados o valor estimado e
sua eventual atualiza¢do nos termos do edital de licitacdo, podera:
a) convocar os licitantes remanescentes para negociacdo, na ordem de classificacdo, com vistas a obtencdo de
preco melhor, mesmo que acima do preco ou inferior ao desconto do adjudicatario;
b) adjudicar e celebrar o contrato nas condi¢Oes ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem
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classificatéria, quando frustrada a negociacdo de melhor condig&o.

10.1.7. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo caracterizard o descumprimento total da obrigacdo
assumida e o sujeitard as penalidades legalmente estabelecidas e a imediata perda da garantia de proposta
previstas no item (ver n° PENALIDADES) deste Edital.

10.1.8. Documento obrigatdrio dos funcionarios (NR-35) para trabalho em altura, incluindo Analise de Risco,
permissdo para Trabalho em Altura e Exame Médico comprobatério de Aptidao Fisica do Trabalhador.

10.2 Das especificidades do contrato:

10.2.1 O contrato a ser firmado entre as partes tera vigéncia de 210 (duzentos e dez) dias, a contar da
assinatura do mesmo, podendo ser prorrogado caso necessario, e a execucdo do servico terd o prazo de
180 (cento e oitenta) dias a contar do recebimento da Ordem de Servico.

10.2.2. Na hipotese das assinaturas eletrénicas se darem em datas diferentes da data do documento, o
presente contrato surtira efeito a contar da ultima assinatura.

10.2.3. A fiscalizagdo do contrato sera realizada por servidor designado através de Portaria devidamente
autorizada pela autoridade competente.

10.2.4. O valor contratado podera ser reajustado conforme convengdo ou sentenca normativa em dissidio
coletivo, pelo indice acumulado da variagdo do IPCA, sendo este ap6s 01(um) ano da vigéncia.

10.2.5. A CONTRATADA devera, obrigatoriamente, apresentar garantia conforme uma das modalidades p
revistas no Art. 96, § 1° 1, 11, Ill, da Lei n.° 14.133/21, correspondente a 5% (cinco por _cento) do valor
contratado. -

11. CRITERIOS DE JULGAMENTO:

11.1. Sera considerada vencedora a proposta de Menor Preco.

11.2. Devido a disponibilidade de dotacdo para custear tal despesa, considerando os precos descritos na Planilha
Orcamentaria, ndo serdo aceitas propostas com valor superior a R$ 337.933,02.

11.3. Na analise quanto a exequibilidade da proposta sera considerado o valor do preco global.

12. DO PAGAMENTO:

12.1. O respectivo pagamento somente sera liberado para quitacdo ap0s o término de cada etapa dos servicos,
mediante autorizacdo por escrito — LAUDO TECNICO — emitido pela CONTRATANTE, através dos
engenheiros/arquitetos responsaveis por seu acompanhamento e fiscalizacdo, obedecendo ao critério mensal de
medicdo. O pagamento sera realizado, apds apresentacdo da nota fiscal e do laudo técnico, em até 15 (quinze)
dias. A fatura devera vir acompanhada da ultima CND da RF e Contribui¢bes Sociais e prova de regularidade
junto a0 FGTS, bem como relatério SEFIP/GFIP ou outro relatério que o substitua em decorréncia da
legislacdo do e-social do més da cobranca e respectivo comprovante de quitacdo. Deverdo ser apresentados 0s
comprovantes de pagamento dos salarios dos empregados envolvidos na prestacdo de servico.

12.2. A fatura relativa aos servicos executados pela CONTRATADA devera conter as quantidades e valores de
todos 0s servicos executados, devendo constar, obrigatoriamente, no corpo das Notas Fiscais 0 seguinte:
Modalidade e nimero da licitagdo, nimero do empenho prévio emitido por esta Prefeitura, referente a esta obra,
os dados bancarios para deposito (pessoa juridica), bem como conter as assinaturas dos fiscais na Nota Fiscal.
12.3. O CNPJ da CONTRATADA constante na Nota Fiscal devera ser 0 mesmo da documentacdo apresentada
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no processo licitatorio.

12.4. Na Nota Fiscal/Fatura deverdo estar destacados os valores relativos ao IR, INSS (nos termos da Lei
Previdenciaria) e o ISS, caso ocorra o fato gerador destes outros impostos, sob pena de retencdo dos valores no
ato do pagamento conforme disposto no Decreto Municipal n® 271/2022 e IN RFB n° 1.234/2012, alterada pela
IN RFB 2108/2022.

12.5. Nao sera efetuado qualquer pagamento 8 CONTRATADA enquanto houver pendéncia de liquidagdo de
obrigacdo financeira, por parte da mesma, de qualquer de seus Sécios ou Diretores, correspondente a Tributos
ou outros, de qualquer natureza, para com a CONTRATANTE, assim como pela inadimpléncia deste ou outro
Contrato qualquer.

12.6. Juntamente com a primeira nota fiscal da execucdo dos servigos, a empresa contratada devera apresentar
laudos PGR, PCMSO e LTCAT vigentes, bem como manté-los sempre atualizados, sob pena de decair a
contratacdo, salvo na hipétese de ndo possuir empregados registrados, quando devera apresentar copia da RAIS
negativa, ja exigivel com o seu recibo de entrega.

12.7. A Prefeitura Municipal ndo realizara liquidacdo e pagamento de despesas sem que a CONTRATADA
comprove, documentalmente, a regularidade fiscal por meio da CND da RF e Contribui¢des Sociais, FGTS e
relatorio SEFIP/GFIP ou outro relatério que o substituia, em decorréncia da legislacdo do e-social do més da
cobranga e respectivo comprovante de quitacdo, relativos a todos os empregados vinculados aos servigos
contratados. A fiscalizacdo do cumprimento da legislacdo trabalhista e previdenciaria por parte da
CONTRATADA sera realizada através de servidor designado no setor de Contabilidade.

13. RESPONSABILIDADE E OBRIGACOES DA CONTRATADA:

13.1. Manter, durante toda a execucao deste contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas
as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagéo.

13.2. Obediéncia as Normas da ABNT e das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego.
13.3. Apresentar ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de Responsabilidade
Técnica) de execucao dos servicos no ato de assinatura do Termo de Autorizacéo de Inicio da Obra.

13.4. Corrigir, as suas expensas, quaisquer vicios ou defeitos apontadas pelo CONTRATANTE ocorridos na
execucdo da obra, objeto do contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos causados ao convenente,
decorrentes de negligéncia, impericia ou omissao.

13.5. Empregar operarios devidamente uniformizados e especializados nos servi¢os a serem executados, em
nimero compativel com a natureza e cronograma da obra.

13.6. Na fase de execucdo da obra, caso sejam verificadas divergéncias e inconsisténcias no projeto, comunicar
ao ente federado contratante, para que as devidas providéncias sejam tomadas.

13.7. Manter atualizados no Canteiro de Obra: Diario, Alvara, Certiddes, Licencas, evitando interrupcoes por
embargos.

13.8. Estabelecer um servico ininterrupto de vigilancia da obra, até sua entrega definitiva, responsabilizando-se
por quaisquer danos decorrentes da execucao que por ventura venham a ocorrer nela.

13.9. Providenciar a colocacdo das placas exigidas pela Prefeitura Municipal, Ministério e CREA ou CAU
locais.

13.10. Apresentar, ao final da obra, toda a documentacdo prevista no Contrato.

13.11. Para a execucdo da obra, objeto destas especifica¢fes, ficara a cargo da Empreiteira o fornecimento de
todo o material, mao de obra, leis sociais, equipamentos e tudo o mais que se fizer necessario para 0 bom

Av.Borges de Medeiros, 456 - Fone: (51) 3662-8400 - Santo Anténio da Patrulha - RS - CEP 95500-000
www.santoantoniodapatrulha.rs.gov.br

“DOE ORGAOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS”
"CRACK: A PEDRA DA MORTE"

Assinado eletronicamente por THAIS GOBBI SOARES, ARQUITETO (A), em 25/02/2025, as 16:49:42

Assinado eletronicamente por ANTONIO FERNANDO SELISTRE, SECRETARIO MUNICIPAL DA SAUDE (SEMSA), em 25/02/2025, as 16:44:56
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela W5GM.TPHI.DJST.U1V9



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

andamento e execucédo de todos 0s servigos previstos.

13.12. Ficardo a cargo exclusivo da Empreiteira todas as providéncias e despesas correspondentes as instalacoes
provisorias da obra, compreendendo a limpeza e preparo do terreno, o aparelhamento, mao de obra, maquinaria e
ferramentas necessarias a execucdo dos servicos provisdrios tais como: barracdo; andaimes, tapumes,
instalacOes de sanitérios, de luz e telefone, de agua, etc.

13.13. Indenizar terceiros por prejuizos que vier a causar-lhes, em decorréncia do fornecimento do objeto
contratual, sem prejuizo de suas responsabilidades.

13.14. N&o transferir ou ceder suas obrigacfes, no todo ou em parte, a terceiros, sem prévia autorizacdo do
CONTRATANTE.

13.15. Arcar com todas as despesas com transporte, taxas, impostos ou quaisquer outros acréscimos legais que
correrdo por conta exclusiva da CONTRATADA.

13.16. Remover, durante e apds a conclusdo dos trabalhos, entulhos, restos de materiais e lixos de qualquer
natureza, provenientes da obra ou servicos, objeto da presente licitacao.

13.17. Tomar todas as providéncias relativas as maquinas, equipamentos e transportes necessarios a execucao da
obra.

13.18. Efetuar o pagamento de todos os impostos, diretos e indiretos, referentes a execugéo da obra.

13.19. Prestar informaces exatas e ndo criar embaracos a fiscalizacdo do CONTRATANTE.

13.20. Durante toda a vigéncia do contrato, toda correspondéncia enviada pela CONTRATADA ao
CONTRATANTE, referente ao objeto do contrato, devera ser encaminhada, exclusivamente por meio dos
fiscais, ou preposto indicado pelo Municipio.

13.21. Assumir inteira e expressa responsabilidade pelas obrigacdes sociais e de protecdo aos seus empregados,
bem como, pelos encargos previdenciarios, fiscais, comerciais e trabalhistas, resultantes da execucdo dos
servicos decorrentes desta licitacédo.

13.22. O profissional responsavel pela execucdo dos servicos deve responsabilizar-se por qualquer dano
ambiental que venha a acontecer no decorrer da obra.

13.23. Aceitar nas mesmas condicGes contratuais supressdes até 25% (vinte e cinco por cento), e, no caso
particular de reforma de edificio ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para 0S Seus
acréscimos.

13.24. Fornecer e exigir o uso de uniformes e Equipamentos de Protecdo Individual (EPI’s) para todos 0s seus
funcionarios, conforme legislacao pertinente.

14. RESPONSABILIDADES E OBRIGACOES DO CONTRATANTE:

14.1. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacao do servico, conforme cronograma fisico-financeiro.

14.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigacGes assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas
contratuais e 0s termos de sua proposta.

14.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidor ou comissdo especialmente
designada através de Portaria Especial, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e
ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando 0s apontamentos a
autoridade competente para as providéncias cabiveis.

14.4.  Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execugdo dos servicos, fixando prazo para a sua correcdo, certificando-se de que as
solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas.
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14.5.  Permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA as suas dependéncias, sempre que necessario a
execucao dos servicos, nos horarios previamente acordados.

15. DOTACAO ORCAMENTARIA:

15.1. O dispéndio financeiro, decorrente da contratacdo ora pretendida, serd designado na seguinte dotacdo
orcamentaria:

Dotacgéo: 2025/928 - Prefeitura Municipal de Santo Antonio da Patrulha

Programa de Trabalho: 07.01.10.301.0002.2080 - Manutencgéo e Fortalecimento da APS - ASPS cta. 67
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES

Fonte de Recurso: 1500 - Recursos ndo Vinculados de Impostos

Rubrica Item: 4.4.90.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES

Santo Antonio da Patrulha/RS, 25 de fevereiro de 2025.

Antbnio Fernando Selistre
Secretario Municipal da Sadde

Thais Gobbi Soares
Arquiteta e Urbanista — CAU/RS: 71858-0

Av.Borges de Medeiros, 456 - Fone: (51) 3662-8400 - Santo Anténio da Patrulha - RS - CEP 95500-000
www.santoantoniodapatrulha.rs.gov.br

“DOE ORGAOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS”
"CRACK: A PEDRA DA MORTE"

Assinado eletronicamente por THAIS GOBBI SOARES, ARQUITETO (A), em 25/02/2025, as 16:49:42

Assinado eletronicamente por ANTONIO FERNANDO SELISTRE, SECRETARIO MUNICIPAL DA SAUDE (SEMSA), em 25/02/2025, as 16:44:56
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela W5GM.TPHI.DJST.U1V9



CALCADA EM CONCRETO

AREA = 19,62m? &

10.50
AREA A SER AMPLIADA /
A 76 y

.50

EXISTENTE

ACESSO COM PAVIMENTACAO

EM BLOCO DE CONCRETO
INTERTRAVADO E MEIO FIO
EM CONCRETO PRE MOLDADO
AREA = 46,54m?

SEM ESCALA

@ PLANTA DE LOCALIZACAO

2.6

wwwww
TTTTTTTTTTTT

RUA DANTON PASQUALI DA ROSA

EEEEEEEE
CAPEAMENTO

i ~
P @ PLANTA DE SITUACAO

EACO GALVANIZADO

4.15

b
.65
| [RUFO DEACO GALVANI
4.30
28
553

ol

]

1:250

AAAAAAAAAA
CAPEAMENTO

]
s N
TELHA METAI

g

=
i=15%
HH .50

Documento assinado digitalmente

“b THAIS GOBBI SOARES
g Data: 17/09/2024 13:28:43-0300

LAJE Verifique em https://validar.iti.gow.br

S~
Ol
Gl

EXISTENTE

PLANTA DE COBERTURA e e o ,
0 3 SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS | AMPLIACAO DO POSTO DE

. SAUDE DA VARZEA THAIS GOBBI SOARES 04

1 1 5 0 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARQUITETA E URBANISTA | CAU/RS 71858-0

. PLANEJAMENTO E i
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RUA DANTON PASQUALI DA ROSA | AGOSTO 2024 AREA TOTAL ESCALA CORTES E FACHADA
297,04m? INDICADA
__




Ty
11.95
2.65 ! 2.30
L 0.15 2.50 0.15 2.65 o.is, 1eo L, ,0.15 4.25 0.15
i
i
@ 5
AREA COMPRESSOR ;Ao,gom2 i HE 2
] L L
P | NS
; 075 | \ §
@ CONSULTORIO ODONTO WC PNE SALA DE DEMONSTRAGAO
- A11,40m7 : 4,00m* EDUCAGAO EM SAUDE
o T g P P> Saefrae 7,020 89
| |
I RS <R RO R I AN\
W 4 020 ! 7 22 W
N E 7
e ®
| S
o g & & Pm €3 o
< 2 i S
SALA ACS| | ~—
A}10,00m? |
P Porconato ‘
o CIRCULAGAO
0 0.2 e e /A
& | 93
L 80x60x150) ‘ Proj. Cobertura
T Pdlicarbonto AREA]
— o Putaangio
|
| $ 0.00 $ oo
LiIXO'CONTAMINADO i’s
A3
.
/ g DML
/ 8 BOszop:“m FoFed 7l
— | ottt 1 r Eﬂ% e —
\ s o) A 7T
CIRCULAGAO Piso Porcelanalto °
A<4,36m 4 N
86x210 gl | \Y °
-'=‘; 11 ey
= S—— - A=7.16m*
= ("Em?r CiRcOl SERV. X
‘LLJ \ A3, 15k X Wﬁ
- S/DE RECEPCA, LAVAGEM < o \ h —
& EDESLONTAMINAGAO 210
é A4 54m* o ooy 77f = | ;"
§ \ \ A '
AREA COBERTA | | (6
A=9.25m* p v J \jp
s | 7
ooy o
POSSAGEN O 7 \U CONSULTORIO L 3 A
; MATERAL K=10,35m¢ 7 g PLANTA BAIXA - AMPLIACAO
% \\ | #jﬁ H
8 // \ }:JL/ AREA CONSTRUGCAO - 61,25m?
=l m/ 2ens) yasa AREA CIRCULAGAO - 15,35m?
=456m* 80x210.
=1 | =7 7 AREA TOTAL - 76,60m?
g ,
a3 o/ | r E\ ESCALA: 1/100
\\ § 4 . CONSULTORIO } ‘7 8
SALA DE PROCEDIVENTOS Y PP —— 8
A=w02m?> < S S S S S S SAY S SN S SN L L L L L L g
PISO CERAMICO ’7 B s
i l }
= 0
,/ 3 64 e [l A CONSTRUIR/AMPLIAR
| J
A AT A DEMOLIR
BEE N
Y CJexisTenTE
L
‘ ] SALA DE ESPERA CONSULTORIO GINECOLOGICO'
A=10,73m* A=10,86m?
‘ ] PISO CERAMICO
WL 2o 2 : i \
LT
[,JI,‘ ]Jj )
L Ty erereere L 1
1 ‘(_%:: CIRCULAGAO Zirtéér?\'lo It O
B \ A:,Q‘lzsmx 1SO CERAMICO B
CERAN ZoN
\ :EP?S\TO PISOCERAMICO, /Q\ (m\
) =3,64m7 p, a
) T & @
Q SAN.PUB, MASC: \ ‘ 7 \\ COMPRESSOR
E A=3,90m¢ / \ =<5 >
PISO CERAMICOD) <,
g A 7y ) =1
7N X L
14 le) & ) |
if;‘gg:, ESPERA/ % iz‘NSS‘L‘J::OR\O ODONT.
SAN.PUB.FEM. PISO CERAMICO ‘ PISO CERAMICO
8 A<a90m \\ ;:<
3| IS0 CERAMICO Q)
g F;(“ CERAMICO f’ \\ v ‘
\® @) [
! = \
AR | a
LADL L g RETIRADA DE PISO EXISTENTE
2 AREADE ESPERA E/DUC/EM SAUDE D E DEMOLIGAO DE CONTRAPISO/
: bodat unct EXECUGAO DE CONTRAPISO
PG GERRIGD NOVO E PISO NOVO E PINTURA
NOVA
; T ] u
ES— i AREA PISO - 178,56m?
T T
2 A=6,16m
ACESSO COBERTO 3 Fish CERavico i ‘L ij Lff‘
A=30,60m < 2
PISO CERAMICO V% ’T‘h ATENDIMENTO é FORRO DE PVC A SER
< o KTt H p
@) // 2 | sUBSTITUIDO POR GESSO
D) = I = =7 e X 1 .
) =l 7B e = ] AREA FORRO - 53,24m?
Ite (( 0)9 \ 580210 3021y — —
12 /E N \ CIRCUTAGAD / b
% / 3 ot / | JT\
HL' < 4 \\ PISO CERAMICO !
L % v - CONSULTORIO 1
é:) |==—=— (f;“ L7 ;;;:]'I ;;%SSERAMICO _'!
| |7 X —— — S
s %{Jj R Ve
PISO CERAMICO 1 < i - R g
| (O
P B 7‘ CONSULTORIO
‘ 7 #i3 Chrwics @‘
A < X
2170 171 d 2:65 el !7 ——
) ! = ravaY e L
200x120x90 200x120x90 60x60x150 200x120x90
~0)
PISO CERAMICO
—_ 2
RAMPA DE ACESSO A =271,37Tm

03

0.15 2.50 0.15 4.25 0.15
o
HE, 5
| @ = SALA DE DEMONSTRAGAO
N E EDUCAGAO EM SAUDE
® o Ky @
: Sele) i}
O ™
,,,,, G L —— [_.i.j I %

SALA ACS
A:10,00m* 020

1.50 0.15]

9:0!0.00)

& . 9:0'09:0:0)

®

Piso Porcaianato

Proj. Cobertura

CIRCULAGAO
A:15,35m?

Piso Porcelanato

REsD. |
| COMUNS

7.

/

/

Policarbonato

@ :1,23m?
ol of
S I

2\5@

]

757

m RESID.
INFECTANTES|
A:1,30m*

1.0Q

D

)

0.20

| RECEPCAO N
A5, 77Tm?

Piso Porcelanato

2

15

®

i m@n_
@

3.05

COMPRESSO

)

S

100x120x90

10.33

04

PLANTA DE INTERVENGAOQ

1:150

AACESSO COBERTO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO

PLANTA BAIXA - AMPLIACAO
AREA CONSTRUGAO - 61,25m?
AREA CIRCULAGAO - 15,35m?
AREA TOTAL - 76,60m?

ESCALA: 1/75

AREA A REFORMAR - 220,44m?

11,40

QUADRO DE ESQUADRIAS - PORTA
coD| TPO | DESCRIGAO L A JQUANTID.] LOCAL
P1 [ABRIR (1F) [PORTA DE ABRIR DE ALUMINIO 90X210 CM, ESPESSURA 3,5CM. ACESSO
0.90| 2.10 2
PRINCIPAL
P2 |ABRIR (1F) [PORTAO DE ALUMINIO 90X210 0.90| 2.10 1 SAIDA
P3 |ABRIR (1F) |PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA DO TIPO PESADA OU
SUPERPESADA, PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM 0.90| 210 3 | sALas
P4 |ABRIR (1F) |PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA DO TIPO PESADA OU 090| 240 ] SAIDA
SUPERPESADA, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM - barra de apoio e : :
chapas inferiores de protegéo
P5 |ABRIR (1F) [PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO 0.70| 1.80 3 RESIDUOS
QUADRO DE ESQUADRIAS - JANELAS
cop| TIPO | DESCRIGAO [ Lt | A [ PETORL | QUANTID.| — LOCAL
J1[CORRER  [JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, COM VIDROS, BATENTE E 1.00 [ 1.20 0.90 1 RECEPGAO
FERRAGENS COM GRADE E TELA MOSQUITEIRA
J2[CORRER  |[JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, COM VIDROS, BATENTE E 130 | 1.20 0.90 4 SALAS E
FERRAGENS COM GRADE E TELA MOSQUITEIRA CONSULT.
J3[MAXIM-AR [JANELA TIPO MAXIM-AR DE ALUMINIO COM VIDRO, BATENTE E 0.80 | 0.60 1.50 1 SANITARIO
FERRAGENS COM GRADE
ESPECIFICAGOES DE ACABAMENTO
A-PISO B - PAREDE C-TETO

A-PISO

A1 - REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM, COR CINZA, JUNTAS 1MM OU SIMILAR

A2: REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 45X45 CM, COR CINZA, JUNTAS 2MM OU SIMILAR

A3: PISO CIMENTADO, ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM.

Ad: PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM

B - PAREDE

B1 - PAREDE EMASSADA COM MASSA LATEX E PINTURA ACRILICA PREMIUM, ACETINADA, NA COR BRANCO GELO - RODAPE POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM.

B2 -PAREDE COM REVESTIMENTO CERAMICO COM DIMENSOES 33 X 45, NA COR BRANCO GELO, ACABAMENTO BRILHANTE.

B3 - PAREDE EMASSADA COM MASSA LATEX E PINTURA ACRILICA PREMIUM, ACETINADA, NA COR BRANCO GELO - RODAPE POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM - INSTALAR

REVESTIMENTO CERAMICO COM DIMENSOES 33 X 45, ACABAMENTO BRILHANTE, COR BRANCO A 1,5m DAS PAREDES DA BANCADA.

C-TETO

C1 - LAJE PINTADA COM TINTA ACRILICA FOSCA NA COR BRANCO NEVE

OBS.: CONSIDERAR PAREDES INTERNAS COM 14¢cm
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ESPECIFICAGOES DE LUMINARIAS :
oD | Lampada DESCRIGAO [QUANTIDADE |
01 [LUMINARIA PLAFON DE SOBREPOR LED, 18 W LUZ BRANCA - 22,5X22,5CM 18 W 12 I
02 [LUMINARIA PLAFON DE SOBREPOR LED, 12W - 16,2X16,2CM 3BW 1 I
03 [LUMINARIA PLAFON DE SOBREPOR LED, 36 W - 40X40CM 12W 2 l
VEM DO MEDIDOR
I EXISTENTE
PONTOS DE ILUMINAGAO :
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COMPOSICAO DE BDI

28/08/2024

SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - SEMSA

=PO!C5

DATA: 28/08/2024
BDI: 20,42%
E.S. HORA: 112,88%
E.S. MES: 69,79%

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERACAO
Construgdo e Reforma de Edificios NAO
Conforme legislacao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo 100,00%
Sobre a base de célculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 4,00%
. % . ~ . - .

Itens Siglas Adotado Situagdo | 12 Quartil| Médio | 32 Quartil
Administragdo Central AC 3,00% - 3,00% 4,00% 5,50%
Seguro e Garantia SG 0,80% - 0,80% 0,80% 1,00%
Risco R 1,27% - 0,97% 1,27% 1,27%
Despesas Financeiras DF 1,00% - 0,59% 1,23% 1,39%
Lucro L 6,50% - 6,16% 7,40% 8,96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) cp 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 2,50% - 0,00% 2,50% 5,00%
Tributos (Contribuigdo Previdencidria sobre a CPRB 0.00% oK 0.00% 4.50% 4.50%
Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragdo) R et tate tate
BDI SEM desoneragao BDI PAD | 20,42% OK 20,34% | 22,12% | 25,00%
(Férmula Acérdiio TCU) mer R o T

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:

BDI.PAD = [

Documento assinado digitalmente

“b THAIS GOBBI SOARES
g Data: 17/09/2024 13:31:41-0300
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(1-CP-ISS)

Thais Gobbi Soares
Arquiteta e Urbanista

1+AC+S+ R+ G)*(1 +DF)*(1+L) 1




| e CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
' OBRA:AMPLIAGAO E REFORMA POSTO DE SAUDE DA VARZEA DATA: 28/08/2024
BDI: 20,42%
SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - SEMSA E.S. HORA: 112,88%
ENDERECO: RUA DANTON PASQUALI DA ROSA, BAIRRO VARZEA, E.S. MES: 69,79%
= ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4 ETAPA 5 ETAPA 6
DESCRICAO VALOR (RS) % RS % RS % RS % RS % RS % RS
1. SERVICOS PRELIMINARES 63.691,67| 95,08% 60.555,71| 4,92% 3.135,96] 0,00% -l 0,00% - 0,00% - 0,00% -
1.1 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 744,22  100% 744,22 - - - - -
1.2 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS 3.135,96 -l 100% 3.135,96 - - - -
1.3 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 14,16] 100% 14,16 - - - - -
1.4 RETIRADA DE ESQUADRIAS 12,18 100% 12,18 - - - - -
1.5 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 47,74] 100% 47,74 - - - - -
1.6 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 5,76 100% 5,76 - - - - -
1.7 EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 37,53| 100% 37,53 - - - - -
1.8 REBOCO, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, 30,15| 100% 30,15 - - - - -
1.9 DEMOLICAO DE RODAPE CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 618,87| 100% 618,87 - - - - -
1.10 [DESMONTAGEM DE DIVISORIAS LEVES 653,63| 100% 653,63 - - - - -
1.11 |MONTAGEM DE DIVISORIAS LEVES 6.596,43| 100% 6.596,43 - - - - -
1.12 |DEMOLICAO CONTRAPISO CONCRETO SIMPLES 8CM 3.849,75| 100% 3.849,75 - - - - -
1.13 |DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM 1.778,46] 100% 1.778,46 - - - - -
1.14 |COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE 151,78| 100% 151,78 - - - - -
1.15 |LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 2.005,67| 100% 2.005,67 - - - - -
1.16 [CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 11.311,77| 100% 11.311,77 - - - - -
1.17 |REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE 28.871,36] 100% 28.871,36 - - - - -
1.18 |RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS DE PORCELANATO DE 3.826,25| 100% 3.826,25 - - - - -
2. ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 71.172,28 0,00% -| 54,76% 38.972,58| 45,24% 32.199,70 0,00% - 0,00% - 0,00% -
2.1 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE 3.768,48 -l 100% 3.768,48 - - - -
2.2 SAPATA/BLOCO DE COROAMENTO CONCRETO ARMADO FCK15MPA-COMPLETA 11.502,39 -l 100% 11.502,39 - - - -
2.3 VIGA BALDRAME CONCR.ARMADO FCK15MPA-COMPLETA 8.722,11 -l 100% 8.722,11 - - - -
2.4 PILAR CONCRETO ARMADO FCK 25MPA-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,D. 16.940,79 - 80% 13.552,63 20% 3.388,16 - - -
2.5 VIGA CONCRETO ARMADO FCK 25MPA-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES 14.963,52 - -l 100% 14.963,52 - - -
2.6 LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM 13.848,02 - -l 100% 13.848,02 - - -
2.7 VERGA PRE-MOLDADA COM ATE 1,5 M DE VAO, ESPESSURA DE *20*. AF_03/2024 543,35 100% 543,35 - - - -
2.8 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 883,62 100% 883,62 - - - -
3. PAREDES E PAINEIS 19.926,41| 0,00% -| 51,38% 10.238,61| 42,71% 8.510,47 0,00% - 5,91% 1.177,33 0,00% -
3.1 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 17.064,35 - 60% 10.238,61 40% 6.825,74 - - -
3.2 FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM TIJOLO MACICO. 1.684,73 - -l 100% 1.684,73 - - -
3.3 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 1.177,33 - - - - 100% 1.177,33 -
4. ESQUADRIAS 25.632,41| 0,00% -l 0,00% -l 0,00% -l 75,49% 19.349,64 | 20,12% 5.158,44 4,39% 1.124,33
4.1 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU 8.501,08 - - - 100% 8.501,08 - -
4.2 PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI,COM GUARNICAO, FIXACAO COM 4.585,97 - - - 100% 4.585,97 - -
4.3 PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO 2.390,45 - - - 100% 2.390,45 - -
4.4  |JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, 3.872,14 - - - 100% 3.872,14 - -
4.5 JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. 398,93 - - - - 100% 398,93 -
4.6 GRADE SIMPLES-FERRO/PARA PROTECAO DE JANELA 4.759,51 - - - - 100% 4.759,51 -
4.7 TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRO COM MOLDURA EM ALUMINIO ANODIZADO 1.124,33 - - - - - 100% 1.124,33
5. SISTEMA DE COBERTURA 34.674,86| 15,84% 5.493,84| 0,00% -l 3L,72% 10.997,29 0,00% - | 52,44% 18.183,73 0,00% -
5.1 FABRICAGCAO E INSTALACAO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NAO 1.231,58 - -l 100% 1.231,58 - - -
5.2 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 3.765,55 - -l 100% 3.765,55 - - -
5.3 CHAPIM (RUFO CAPA) EM ACO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 3.410,14 - -l 100% 3.410,14 - - -
5.4 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO 2.590,02 - -l 100% 2.590,02 - - -
5.5 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 1.669,02 - - - - 100% 1.669,02 -
5.6  |VIGA METALICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AGO ESTRUTURAL, COM 615,79 - - - - 100% 615,79 -
5.7 INSTALACAO DE POLICARBONATO COMPACTO, E = 4MM, ENCAIXADO EM PERFIL 15.898,92 - - - - 100% 15.898,92 -
5.8 REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, 138,96| 100% 138,96 - - - -
5.9 FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA 5.354,88| 100% 5.354,88 - - - -
6. IMPERMEABILIZACAO 4.122,21| 0,00% -] 100,00% 4.122,21| 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% -
6.1 IMPERMEABILIZAGAO DE VIGAS BALDRAME 2.570,04 -l 100% 2.570,04 - - - -
6.2 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / 1.552,17 -] 100% 1.552,17 - - - -
7. REVESTIMENTOS EM PAREDES 31.296,77| 0,00% - 0,00% -l 32,30% 10.109,18| 67,70% 21.187,59 | 0,00% - 0,00% -
7.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 2.374,44 - -l 100% 2.374,44 - - -




CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA:AMPLIAGAO E REFORMA POSTO DE SAUDE DA VARZEA DATA: 28/08/2024
BDI: 20,42%
SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - SEMSA E.S. HORA: 112,88%
ENDERECO: RUA DANTON PASQUALI DA ROSA, BAIRRO VARZEA, E.S. MES: 69,79%
= ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4 ETAPA 5 ETAPA 6
DESCRICAO VALOR (RS) % RS % RS % RS % RS % RS % RS
7.2 EMBOCO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO 15.469,48 50% 7.734,74 50% 7.734,74 - -
7.3 REBOCO, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, 11.698,65 - 100% 11.698,65 - -
7.4 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 1.754,20 - 100% 1.754,20 - -
8. PAVIMENTACOES 28.711,74| 0,00% 0,00% 0,00% -l 67,18% 19.287,39 | 0,00% - 32,82% 9.424,35
8.1 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS 1.291,53 - 100% 1.291,53 - -
8.2 ARMACAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 1.317,55 - 100% 1.317,55 - -
8.3 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 3.545,64 - 100% 3.545,64 - -
8.4 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE 12.425,33 - 100% 12.425,33 - -
8.5 RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 599,81 - 100% 599,81 - -
8.6 SOLEIRA EM MARMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 107,53 - 100% 107,53 - -
8.7 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES 54,91 - - - 100% 54,91
8.8 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 103,87 - - - 100% 103,87
8.9 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 1.867,19 - - - 100% 1.867,19
8.10 |EXECUGCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 5.322,57 - - - 100% 5.322,57
8.11 |LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), 185,81 - - - 100% 185,81
8.12 |EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 1.890,00 - - - 100% 1.890,00
9. PINTURAS E ACABAMENTOS 21.762,50| 0,00% 0,00% 0,00% - _0,00% - | 97,08% 21.126,15 2,92% 636,35
9.1 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. 1.649,95 - - 100% 1.649,95 -
9.2 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS 12.322,66 - - 100% 12.322,66 -
9.3 PINTURA ESMALTE EPOXI, DEMAOS 2.829,97 - - 100% 2.829,97 -
9.4 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS 3.383,43 - - 100% 3.383,43 -
9.5 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO EM 303,79 - - 100% 303,79 -
9.6 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO FOSCO) 1.272,70 - - 50% 636,35 50% 636,35
10. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 20.538,06| 0,00% 0,00% 0,00% -l 6,52% 1.339,45 | 93,48% 19.198,61 0,00% -
10.1 [TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 830,48 - 100% 830,48 - -
10.2 [TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 81,84 - 100% 81,84 - -
10.3 |ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 50,42 - 100% 50,42 - -
10.4 |ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 1" 33,85 - 100% 33,85 - -
10.5 [JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- 106,65 - 100% 106,65 - -
10.6 [JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- 32,80 - 100% 32,80 - -
10.7 [TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - 65,36 - 100% 65,36 - -
10.8 |TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - 45,80 - 100% 45,80 - -
10.9 |TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 53,88 - 100% 53,88 - -
10.10 [JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40MM, JUNTA 38,37 - 100% 38,37 - -
10.11 |TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 84,50 - - 100% 84,50 -
10.12 [JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50MM, JUNTA 35,28 - - 100% 35,28 -
10.13 [TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100MM, FORNECIDO E 361,90 - - 100% 361,90 -
10.14 [JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100MM, JUNTA 67,22 - - 100% 67,22 -
10.15 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA, DN 25mm (1") - 491,72 - - 100% 491,72 -
10.16 [RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO 22,52 - - 100% 22,52 -
10.17 |CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, 866,88 - - 100% 866,88 -
10.18 [CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, 3.558,66 - - 100% 3.558,66 -
10.19 [FOSSA SEPTICA CILINDRICA CAPACIDADE 32 PESSOAS 2.757,32 - - 100% 2.757,32 -
10.20 [FILTRO ANAEROBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO 4.524,69 - - 100% 4.524,69 -
10.21 [SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 6.427,92 - - 100% 6.427,92 -
11. LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS 4.683,21| 0,00% 0,00% 0,00% -l 0,00% - 0,00% - 100,00% 4.683,21
11.1 |VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA - 344,23 - - - 100% 344,23
11.2  [ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 50,75 - - - 100% 50,75
11.3 [LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO 718,52 - - - 100% 718,52
11.4 [BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE ACO, 1.526,21 - - - 100% 1.526,21
11.5 |PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXACAO. 110,97 - - - 100% 110,97
11.6 |SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 108,51 B - - 100% 108,51
11.7 |PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXACAO. 143,03 - - - 100% 143,03
11.8 [BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA 498,70 B - - 100% 498,70
11.9 |BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA 1.042,22 - - - 100% 1.042,22




CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA:AMPLIACAO E REFORMA POSTO DE SAUDE DA VARZEA DATA: 28/08/2024
BDI: 20,42%
SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - SEMSA E.S. HORA: 112,88%
ENDERECO: RUA DANTON PASQUALI DA ROSA, BAIRRO VARZEA, E.S. MES: 69,79%
~ ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4 ETAPA 5 ETAPA 6

ITEM DESCRICAO VALOR (R$) % RS % RS % RS % RS % RS % RS
11.10 |BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 40 CM, FIXADA NA 140,07 - - - - - 100% 140,07
12. [INSTALACOES ELETRICAS 9.950,02| 0,00% -[ 0,00% -| 0,00% - 22,45% 2.234,07 | 64,58% 6.425,89 | 12,97% 1.290,06
12.1 |ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, 2.234,07 - - -[  100% 2.234,07 - 0,00
12.2 |QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E 98,70 - - - - | 100% 98,70 0,00
12.3 |COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE ILUMINACAO, COM 1.289,58 - - - - 100% 1.289,58 0,00
12.4 |COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE TOMADA DE USO GERAL 4.536,25 - - - - | 100% 4.536,25 0,00
12.5 |[LUMINARIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 24 W - 887,10 - - - - - 100% 887,10
12.6 |LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED 402,96 - - - - - 100% 402,96
12.7 |TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 250,68 - - - - [ 100% 250,68 0,00
12.8 |TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 250,68 - - - - | 100% 250,68 0,00

13. |SERVICOS COMPLEMENTARES 1.770,88| 0,00% -| 0,00% -| 0,00% -|  0,00% - | 0,00% - | 100,00% 1.770,88

13.1 |LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE 1.770,88 - - - - - 100% 1.770,88
VALOR POR ETAPA| 19,55% 66.049,55 16,71% 56.469,36| 18,29% 61.816,64| 18,76% 63.398,14| 21,09% 71.270,15)  5,60% 18.929,18
VALOR ACUMULADO| 19,55% 66.049,55 36,26% 122.518,91| 54,55% 184.335,55| 73,31% 247.733,69| 94,40% | 319.003,84| 100,00% 337.933,02
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:AMPLIAGAO E REFORMA POSTO DE SAUDE DA VARZEA

SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - SEMSA

DATA: 28/08/2024
BDI: 20,42%
E.S. HORA: 112,88%

g ENDERECO: RUA DANTON PASQUALI DA ROSA, BAIRRO VARZEA, SANTO ANTONIO DA E.S. MES: 69,79%
| cop | DESCRICAO HORA % | MES %

A GRUPO A
Al INSS 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Saldrio Educacgdo 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%
TOTAL| 36,80% 36,80%

B GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,93% 0,00%
B2 Feriados 4,24% 0,00%
B3 Auxilio - Enfermidade 0,85% 0,64%
B4 132 Saldrio 11,02% 8,33%
B5 Licenca PaternidadE 0,06% 0,04%
B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,55% 0,00%
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08%
B9 Férias Gozadas 11,56% 8,74%
B10 |Saldrio Maternidade 0,04% 0,03%
TOTAL| 48,08% 18,42%

C GRUPO C
C1l Aviso Prévio Indenizado 4,59% 3,47%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,08%
C3 Férias Indenizadas 2,26% 1,71%
C4 Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 2,55% 1,93%
C5 Indenizagdo Adicional 0,39% 0,29%
TOTAL 9,90% 7,48%

D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 17,69% 6,78%
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do 0,41% 0,31%

FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
TOTAL| 18,10% 7,09%
Decumento assinado digitalmente HORISTA: 112'88%
for s cosaisoares MENSALISTA:  69,79%

g

Data: 17/09/2024 13:31:41-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br
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PREFEITURA

4y SANTO ANTONIO
~ 4 DA PATRULHA

MEMORIAL DESCRITIVO
AMPLIACAO E REFORMA DE UBS

OBJETO: AMPLIACAO E REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE
AREA A REFORMAR: 297, 04 m?
PAVIMENTO: TERREO
ENDERECO: RUA DANTON PASQUALI DA ROSA, 342 —-BAIRRO
DATA: AGOSTO/2024 VARZEA - SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS
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g MEMORIAL DESCRITIVO

v ‘

PREFEITURA | OBRA: AMPLIAGAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE
A PATRULEA 'O | SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA

ENDEREGO: RUA DANTON PASQUALI DA ROSA, N2342 — BAIRRO VARZEA

INTRODUCAO

O presente Memorial Descritivo e conjunto de especificagdes tém por objetivo principal mostrar as caracteristicas e
o tipo de obra, como também o respectivo acabamento dos servicos que serdo executados na obra de AMPLIACAO E
REFORMA DE UNIDADE BASICA DE SAUDE, situado na Rua Danton Pasquali da Rosa, no bairro Varzea, municipio de Santo
Anténio da Patrulha/RS.

Todos os materiais a serem empregados deverdo obedecer as especificacGes dos projetos e deste memorial.

O projeto foi elaborado observando o cddigo de obras municipal e a RDC 50, tendo como responsavel técnica, a
Arquiteta e Urbanista inscrita no CAU/RS sob o nimero A71858-0. O projeto trata da AMPLIACAO E REFORMA da Unidade
Basica de Saude, que contara com as seguintes areas:

e  Consultério Odontoldgico;

e Sala ACS;

e Sala de Demonstragdo e Educagdo em Saude;
e  Sanitdrio PNE

DISPOSICOES GERAIS
NORMAS GERAIS

Estas especificagGes de materiais e servigos sdo destinadas a compreensdo e interpretacdo dos Projetos de
Arquitetura, Memoria de Cdlculo e Planilha Orgamentadria, fornecidos pela Prefeitura Municipal.

Caso existam duvidas de interpretagdo sobre as pegas que compdem o Projeto de Arquitetura, elas deverdo ser
dirimidas antes do inicio da obra com os fiscais do contrato, que dardo sua anuéncia aprovativa ou ndo.

Nenhuma alteragdo nas plantas, detalhes ou especifica¢cdes, determinando ou ndo altera¢do de custo da obra ou
servigo, serd executada sem autorizagdo do Responsavel Técnico pela obra.

Em caso de divergéncias entre os desenhos de execuc¢do dos projetos e as especificacdes, o Responsavel Técnico
pela obra devera ser consultado, a fim de definir qual a posicdo a ser adotada.

Em caso de itens presentes neste documento e ndo incluidos nos projetos, ou vice-versa, devem ser levados em
conta na execuc¢do dos servigcos de forma como se figurassem em ambos.

Sdo obrigacGes da Empreiteira e do seu Responsavel Técnico:
e  Obediéncia as Normas da ABNT e das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego.

e Apresentar ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) de
execugdo dos servigos.

e Corrigir, as suas expensas, quaisquer vicios ou defeitos ocorridos na execu¢do da obra, objeto do contrato,
responsabilizando-se por quaisquer danos causados ao convenente, decorrentes de negligéncia, impericia ou
omissao.

e  Empregar operdrios devidamente uniformizados e especializados nos servicos a serem executados, em numero
compativel com a natureza e cronograma da obra.

e Na fase de execugdo da obra, caso sejam verificadas divergéncias e inconsisténcias no projeto, comunicar ao ente
federado contratante, para que as devidas providéncias sejam tomadas.

e  Manter atualizados no Canteiro de Obra: Diario, Alvara, Certiddes, Licencas, evitando interrupgGes por embargos.
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e Estabelecer um servigo ininterrupto de vigilancia da obra, até sua entrega definitiva, responsabilizando-se por
quaisquer danos decorrentes da execugdo que por ventura venham a ocorrer nela.

e Manter limpo o local da obra, com remocao de lixos e entulhos para fora do canteiro.
e Providenciar a colocagdo das placas exigidas pela Prefeitura Municipal, Ministério e CREA ou CAU locais.
e Apresentar, ao final da obra, toda a documentacgdo prevista no Contrato da Obra.

e Para a execugdo da obra, objeto destas especificagles, ficara a cargo da Empreiteira o fornecimento de todo o
material, mdo de obra, leis sociais, equipamentos e tudo o mais que se fizer necessario para o bom andamento e
execugao de todos os servigos previstos.

e Ficardo a cargo exclusivo da Empreiteira todas as providéncias e despesas correspondentes as instalagdes
provisdrias da obra, compreendendo a limpeza e preparo do terreno, o aparelhamento, mado de obra, maquinaria e
ferramentas necessarias a execugao dos servigos provisorios tais como: barracdo; andaimes, tapumes, instalagdes
de sanitdrios, de luz e telefone, de agua, etc.

FISCALIZACAO

A Fiscalizacdo dos servigcos sera feita pelo ente federado, por meio dos seus Responsaveis Técnicos, portanto,
em qualquer ocasido, a Empreiteira devera submeter-se ao que for determinado pelos fiscais.

A Empreiteira devera possuir, a frente dos servigos, um profissional devidamente habilitado, registrado no
CREA/CAU local, como Responsavel Técnico pela Obra, que a representard integralmente em todos os atos, de modo
que todas as comunicag¢des dirigidas pelo ente federado (contratante) ao preposto da Empresa executora terdo
eficacia plena e total, e serdo consideradas como feitas ao préprio empreiteiro.

Fica a Empreiteira obrigada a proceder a substituicdo de qualquer operario, ou mesmo do preposto, que esteja
sob suas ordens e em servico na obra, se isso |he for exigido pela Fiscalizagdo, sem haver necessidade de declaragdo
quanto aos motivos. A substituicdo devera ser realizada dentro de 24 (vinte e quatro) horas.

Podera a Fiscalizagdo paralisar a execugdo dos servicos, bem como solicitar que sejam refeitos, quando eles
ndo forem executados de acordo com as especificagdes, detalhes ou com a boa técnica construtiva. As despesas
decorrentes de tais atos serdo de inteira responsabilidade da Empreiteira.

A presenca da Fiscalizacdo na obra, ndo exime e sequer diminui a responsabilidade da Empreiteira perante a
legislagdo vigente.

Deverad ser mantido no escritério da obra um jogo completo e atualizado do projeto de arquitetura e dos
projetos complementares, as especificacdes, orcamentos, cronogramas e demais elementos técnicos pertinentes a
edificacdo, bem como o Diario de Obra, que serd o meio de comunicacdo entre o Ente Federado (Contratante) e a
Empreiteira, no que se refere ao bom andamento da obra.

SEGURANCA

Havera rigorosa observancia a norma de seguranga do trabalho, NR 18, do Ministério do Trabalho e serdo de
uso obrigatério os equipamentos de protecdo individual, EPI, conforme disposicdo de norma reguladora NR-6, do
Ministério do Trabalho.

As partes moveis de ferramentas e equipamentos deverdo ser protegidas.

Os equipamentos e ferramentas ndao poderdo ser abandonados sobre passagens, escadas, andaimes e
superficies de trabalho. Todos e quaisquer riscos e acidentes de trabalho serdo de inteira responsabilidade da empresa
a qual for adjudicada a obra ou servico.

Sera exigida a apresentagdo dos seguintes documentos, se necessario:

e  Projeto de andaimes, incluindo a montagem e desmontagem dos mesmos com apresentacdo de ART de Engenheiro
Responsavel atendendo a NR-18;
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e Documento obrigatdrio dos funcionarios (NR-35) para trabalho em altura, incluindo Anadlise de Risco, permissdo
para Trabalho em Altura e Exame Médico comprobatdrio de Aptidao Fisica do Trabalhador;

e A obrigatoriedade do uso de Sistema contra Queda de materiais, sinalizacdo de isolamento da area onde estard
sendo feito o servigo, Linha da Vida (com atestado de suporte de carga do sistema) e uso de cinto Trava-Quedas;

e Todos os funcionarios deverdo possuir CTPS assinadas ou vinculo empregaticio com a empresa vencedora do
certame e comprovacdo de aptiddo para execugdo dos servigos (certificado de treinamento);

e  (Os EPIs deverdo ter certificado do INMETRO.

e Devera ser instalado tapume junto a obra, pois os atendimentos de salde continuardo sendo efetuados na parte
existente da edificacdo.

MATERIAIS E MAO DE OBRA

e As normas aprovadas ou recomendadas, as especificagdes, os métodos e ensaios, os padrées da ABNT referentes
aos materiais ja normalizados, a mdo de obra e execucdo de servigos especificados, serdo rigorosamente exigidos.

e Em caso de duvidas sobre a qualidade dos materiais, poderd a Fiscalizagdo exigir andlise em instituto oficial,
correndo as despesas por conta da Empreiteira.

e A guarda e vigilancia dos materiais e equipamentos necessdrios a execu¢do das obras, de propriedade do
convenente, assim como das ja construidas e ainda ndo recebidas definitivamente, serdo de total responsabilidade
da empreiteira.

e Todos os materiais a serem empregados deverdo obedecer as especificagdes dos projetos e deste memorial. Na
comprovacgdo da impossibilidade de adquirir e empregar determinado material especificado devera ser solicitado
sua substituicdo, condicionada a manifestagdo do Responsavel Técnico pela obra.

e A substituicdo de materiais especificados por outros equivalentes pressupée, para que seja autorizada, que o novo
material proposto possua, comprovadamente, equivaléncia nos itens qualidade, resisténcia e aspecto.

PRAZO DE EXECUCAO

A construcdo deverd ser executada em um prazo de 6 (seis) meses, contados da data do efeito recebimento
por parte da contratada do TERMO DE AUTORIZACAO DE INICIO DE OBRA.

ADMINISTRACAO DA OBRA

Compete ao construtor, manter um engenheiro residente devidamente registrado e habilitado no Conselho
Regional de Engenharia e Arquitetura da regido, responsavel pela execugdo e gerenciamento dos servicos, pelo bom
andamento da qualidade e do cronograma fisico da obra, submetido a fiscalizacdo feita e nomeada pela
Municipalidade.

Além disso, o construtor manterd um encarregado geral e demais elementos necessarios em conformidade
com a lei e as necessidades exigidas.

Todas as despesas para a iniciagdo da obra, despesas de ligacdo e consumo durante a execugdo da obra, assim
como manter equipamentos de seguranca exigidos, deverdo recair sobre o construtor.

O construtor devera fornecer anotagdes de responsabilidade técnica da execugdo da obra, como num todo.

Qualquer alteracdo pretendida pelo Construtor no cumprimento do projeto devera ser informada
previamente, por escrito, a fiscalizagdo para a aprovagdo ou ndo do autor do projeto.

O construtor é obrigado a facilitar a fiscalizagcdo e o acesso aos materiais empregados na execu¢do da obra,
bem como aos servicos elaborados.
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A fiscalizacdo é assegurado o direito de ordenar a suspensdo das obras caso seja detectada alguma
irregularidade no decorrer do seu andamento.

Durante toda a execugdo da obra serd exigido limpeza permanente, para o bom andamento dos servigos e
para que seja possivel e facil a visitacdo da fiscalizagdo e de outros na obra.

ESPECIFICACOES PARA EXECUCAO DOS SERVICOS

1. — SERVICOS PRELIMINARES

Placas — As placas de identificacdo de responsaveis técnicos serdo fixadas na parte frontal do tapume obedecendo a
legislagdo do CREA Deverdo ser afixadas no inicio da obra.

Demolicdo de piso existente e contrapiso da UBS Existente — Deverao ser removidas as divisorias leves, apds demolir piso
ceramica de forma mecanizada, rodapé e remogdao do contrapiso. Havera apiloamento do terreno necessario para o
recebimento dos contrapisos, que ndo poderdo ser iniciados, sem que haja uma completa consolidagdo dos aterros. Sera
feito um lastro de brita com espessura de 5 cm e sobre este serd executado os contrapisos em concreto ndo estrutural, fck,
minimo = 12,0 MPa, e espessura de 5 cm. Sobre o contrapiso devera ser aplicada argamassa de regularizacdo de nivel com
cimento e areia traco 1:5 e impermeabilizante, com dosagem especificada pelo fabricante. Compactar o solo para executar
novo contrapiso e colocagdo de piso tipo porcelanato Classe A retificado do tipo extra PEI-4, com dimensdes nominais
minimas de 60 x 60 cm, material uniforme de fundo claro, ndo vermelho, faces e arestas lisas, cor a ser escolhida pela
Fiscalizacdo do contratante, assentado sobre camada regularizadora com argamassa.

As juntas entre ceramicas terdo gabarito de 01 mm com espacgadores de PVC, e serdo rejuntadas com rejunte epoxi, na
mesma cor do piso ceramico.

Remocdo de forro de PVC para executar forro de gesso nas areas indicadas em projeto arquiteténico.

Locacdo da obra — A locacdo da obra serd feita a partir de cotas estabelecidas no projeto, tendo ponto de referéncia o meio
fio e os muros existentes. O quadro de obra sera realizado com guias fixadas em estacas de eucalipto. As guias deverdo
estar no esquadro e perfeitamente niveladas. O quadro da obra sera afastado 1m das paredes exteriores deverdo ser
locadas a partir de suas faces externas, tendo como referéncia o vértice do quadro, assim como as paredes internas locadas
pelos eixos respectivos. Apds o término deste servico, compete ao empreiteiro comunicar ao responsavel técnico, para
serem efetuadas as verificagdes que se julgarem necessarias e oportunas.
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2. —ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO
GENERALIDADES

A fundacdo prevista é superficial e do tipo direta (profundidade menor do que 2,00m), executada em um sistema composto
de vigas baldrame em concreto armado, a fim de receber as paredes de alvenaria da edificagdo, e sapatas isoladas em
concreto cicldpico, que terdo por fungdo principal transferir ao solo subjacente as cargas oriundas da supraestrutura, solo
este que deverd ter boa capacidade de carga a ruptura, com valor nominal minimo de 2 Kgf/cm? (0,2 MPa).

As cavas para fundagGes deverdo ser executadas, conforme o projeto elaborado, mas, principalmente, de acordo com a
natureza do terreno existente sobre a projecdo da obra, a fim de se aferir sua resisténcia a ruptura, que ndo podera ser
inferior a 0,2 MPa (ou 2 Kgf/cm?), por cargas atuantes da supraestrutura.

As vigas baldrame serdo em concreto armado, nas dimensdes definidas no projeto e com um Fck minimo de 20 MPa, que
recepcionardo as paredes de alvenaria do térreo.

As sapatas isoladas serdao em concreto ciclopico com Fck minimo de 20 MPa, nas dimensd&es retangulares minimas de 0,80 x
0,80m e 80 de altura, assentadas sobre solo que tenha resisténcia a ruptura acima de 0,2 MPa e lastro de concreto simples,
concreto magro, com 3cm de espessura, nas quais também serdao embutidos os “arranques” dos pilares.

Estas especificagdes abrangem toda a execugdo da estrutura de concreto armado da obra, quanto ao fornecimento de
materiais, manufatura, cura e protecdo. Neste caso deverdo ser seguidas as normas, especificacbes e métodos brasileiros,
principalmente, o atendimento a NBR 6118/2007, na qual deverd estar fundamentado o projeto estrutural,
obrigatoriamente parte constante do acervo técnico na fase licitatdria e executdria da obra.

Rigorosamente serdo observadas e obedecidas todas as particularidades do projeto arquitetonico e estrutural, a fim de que
haja perfeita concordancia entre eles na execugdo dos servigos.

Nenhum elemento estrutural, ou seu conjunto, podera ser executado sem a prévia e minuciosa verificacdo, tanto por parte
da Empreiteira como da Fiscalizagdo, das perfeitas disposi¢cdes, dimensdes, ligacbes e escoramentos das formas e
armaduras correspondentes, bem como do exame da correta colocagdo da canalizagdo elétrica, hidraulica, dguas pluviais,
sanitdria e outras que eventualmente serdo embutidas na massa de concreto.

A execucdo de qualquer parte da estrutura, de acordo com o projeto estrutural fornecido, implicard na integral
responsabilidade da Empreiteira pela sua resisténcia e estabilidade.

A Empreiteira locara a estrutura com todo o rigor possivel e necessario, sendo responsavel por qualquer desvio de
alinhamento, prumo ou nivel, correndo por sua conta eventual demoligdo, assim como a reconstrugao dos servigos julgados
imperfeitos pela Fiscalizacdo da contratante.

Antes de iniciar os servigos, a Empreiteira devera verificar as cotas referentes ao nivelamento e locagao do projeto, sendo a
referéncia de nivel (RN), tomada no local junta a Fiscalizagéo.

MATERIAIS COMPONENTES

Aco para concreto armado

Todo o aco empregado serd do tipo CA-50 e CA-60. As barras de aco utilizadas para as armaduras das pecas de concreto
armado, bem como sua montagem, deverdo atender as prescri¢cdes das Normas Brasileiras que regem o assunto. De modo
geral, as barras de aco deverdo apresentar suficiente homogeneidade quanto as suas caracteristicas geométricas e
mecanicas, e ndo apresentar defeitos prejudiciais, tais como bolhas, fissuras, esfoliagGes e corrosao.
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Aditivos

Os tipos e marcas comerciais, bem como as suas propor¢des na mistura e os locais de utilizagdo serao definidos apds a
realizacdo de ensaios e aprovacdo pela Fiscalizagao do contratante.

Agregados Miudo

Devera ser utilizada areia natural de quartzo ou areia artificial resultante da britagem de rochas estaveis, com granulometria
que se enquadre nas especificagbes da NBR 7211/2005 da ABNT. Este material devera estar isento de substdncias nocivas a
sua utilizagdo, como mica, materiais fridveis, gravetos, matéria orgéanica, torrées de argila e outras.

Graudo

Deverdo ser utilizadas pedras britadas n° 1 e n? 2, provenientes da britagem de rochas sas, totalmente puras de substancias
nocivas, como torroes de argila, material pulverulento, graveto e outras. Sua composi¢do granulométrica enquadrar-se-a
rigorosamente no especificado da NBR 7211/2005.

Agua

A 3dgua usada no amassamento do concreto sera limpa e isenta de materiais siltosos, sais, alcalis, acidos, 6leos, organicos ou
qualquer outra substancia prejudicial a mistura. A principio, dgua potdvel podera ser utilizada, porém sempre que se
suspeitar de que a agua local ou a disponivel possa conter substdncias prejudiciais, deverdo ser providenciadas analises
fisico quimicas. Cabe ressaltar que dgua com limite de turbidez até 2.000 partes por milhdo, podera ser utilizada. Se esse
limite for ultrapassado, a 4gua devera ser previamente decantada.

Cimento

O cimento empregado no preparo do concreto devera atender as especificagdes e os ensaios da ABNT. O Cimento Portland
Comum atenderd a NBR 5732/1991, e o de alta resisténcia inicial a NBR 5733/1991. O armazenamento do cimento na obra
sera feito de modo a eliminar a possibilidade de qualquer dano total ou parcial, ou ainda misturas de cimento de diversas
procedéncias ou idades.

O prazo maximo para armazenamento em locais secos e ventilados sera de 30 dias. Vencido esse prazo, o cimento somente
poderd ser usado com a aprovagdo da Fiscalizagdo, que poderad indicar as pegas (se houver) que receberdo concreto com
cimento além daquela idade. Para cada partida de cimento sera fornecido o certificado de origem correspondente. Ndo sera
permitido o emprego de cimento com mais de uma marca ou procedéncia.

FORMAS

A planta das formas serd parte integrante do Projeto Estrutural, sendo que sua execugdo deverd atender as prescriges
constantes na NBR 6118/2007 e as demais normas pertinentes aos materiais empregados (madeira e ago).

Os materiais de execug¢do das formas serdo compativeis com o acabamento desejado e indicado no projeto. Partes da
estrutura nao visiveis poderdo ser executadas com madeira serrada bruta.

Para as partes aparentes, sera exigido o uso de chapas compensadas (tipo madeirite), madeira aparelhada, madeira em
bruto revestida com chapa metdlica, ou simplesmente outros tipos de materiais, conforme a conveniéncia da execucao,
desde que sua utilizagdo seja previamente aprovada pela Fiscalizagdo.

O reaproveitamento dos materiais usados nas formas serd permitido desde que se realize a conveniente limpeza e se
verifique que eles estdo isentos de deformagdes, também a critério da Fiscalizagdo.

As formas e seus escoramentos deverdo ter suficiente resisténcia para que as deformacgdes, devido a acdo das cargas
atuantes e das variagdes de temperatura e umidade, sejam despreziveis.
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As formas serdo construidas corretamente para reproduzir os contornos, as linhas e as dimensGes requeridas no projeto
estrutural.

Garantir-se-a a vedacgdo das formas, de modo a ndo permitir fuga da nata de cimento.

A amarragdo e o espagamento das formas deverdo ser feitas através de tensor passando por tubo plastico rigido de
diametro conveniente e com espagamento uniforme.

Ap0ds a desforma e retirada dos tubos, seus vazios serdo vedados com argamassa.

A ferragem sera mantida afastada das formas por meio de pastilhas de concreto, ou espagadores proprios em material
plastico injetado, porém nao se admitira uso de tacos de madeira.

As formas deverao ser providas de escoramento e travamento, convenientemente dimensionados e dispostos, de modo a
evitar deformacgdes superiores a 5 mm, em obediéncia ao que prescreve a NBR 6118/2007.

As superficies que ficardo em contato com o concreto serdo limpas, livres de incrustagcdes de nata ou outros materiais
estranhos. As formas absorventes serdao convenientemente molhadas até a saturagdo, fazendo-se furos para escoamento de
4gua em excesso.

ARMADURAS
Generalidades

As armaduras serdo constituidas por vergalhdes de aco do tipo CA-50A e fios do tipo CA-60, bitolas especificadas em projeto
e deverdo obedecer rigorosamente aos preceitos das normas e especificagdes contidos na NBR 6118/2007. Para efeito de
aceitacdo de cada lote de ago, a Empreiteira providenciara a realizacdo dos correspondentes ensaios de dobramento e
tracdo, através de laboratdrio idéneo, de acordo com as NBR ISO 6892/2002 e NBR 6153/1988 da ABNT. Os lotes serdo
aceitos ou rejeitados de conformidade com os resultados dos ensaios exigidos na NBR 7480/2007.

Para montagem das armaduras, sera utilizado o arame recozido n° 18 em lagada dupla, sendo permitida a solda apenas se
atendidas condi¢Bes previstas na NBR 6118/2007.

A Empreiteira deverd executar todas as armaduras de aco, incluindo estribos, fixadores, arames, amarracdes e barras de
ancoragem, travas, emendas por superposi¢cdo ou solda, e tudo o mais que for necessario, para a perfeita execucdo desses
servicos de acordo, com as indica¢bes do projeto ou determinagdes da Fiscalizagao.

As armaduras serdo de preferéncia revestidas em toda a superficie com o revestimento inibidor de corrosdo.

E recomendavel que as superficies de concreto adjacentes as armaduras tratadas com o revestimento inibidor de corros3o,
também sejam revestidas com o mesmo material, em duas demaos, aplicadas a trincha.

Antes de aplicar a argamassa de reparo propriamente dita, aguardar no minimo 24 horas.
Cobertura de concreto

Qualquer armadura, inclusive de distribuicdo, de montagem e estribos, terd cobertura de concreto nunca menor que as
espessuras prescritas na NBR 6118/2007.

Para garantia do recobrimento minimo preconizado em projeto, serdo confeccionadas pastilhas de concreto com
espessuras iguais a cobertura prevista. A resisténcia do concreto das pastilhas deverd ser igual ou superior a do concreto
das pecas as quais serdo incorporadas. As pastilhas serdo providas de arames para fixacdo nas armaduras.

Limpeza
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As barras de aco deverdo ser convenientemente limpas de qualquer substancia prejudicial a aderéncia, retirando-se as

camadas eventualmente destacadas por oxidagdo.

De preferéncia, desde que viavel, a limpeza da armadura sera feita fora das respectivas formas.

Quando feita em armaduras ja montadas nas formas, serd cuidadosamente executada, de modo a garantir que os materiais

provenientes dessa limpeza ndo permanegam retidos nas proprias formas.

Dobramento

O dobramento das barras, inclusive para ganchos, devera ser feito com raios de curvatura previstos no projeto, respeitados
o0s minimos estabelecidos na NBR 6118/2007.

As barras nao poderdo ser dobradas junto a emendas com solda.
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Emendas

As emendas de barras da armadura deverao ser feitas de acordo com o previsto no projeto, respeitando-se as prescrigdes
contidas na NBR 6118/2007.

Fixadores e espagadores

Para manter o posicionamento da armadura e durante as operagdes de montagem, langamento e adensamento do
concreto, é permitido o uso de fixadores e espacadores, desde que fique garantido o recobrimento minimo preconizado no
projeto e que sejam totalmente envolvidas pelo concreto, de modo a ndo provocarem manchas ou deterioragao nas
superficies externas.

Protegdo

Antes e durante o langamento do concreto, as plataformas de servigco deverdo estar dispostas de modo a nao acarretarem
deslocamento nas armaduras.

As barras de espera deverdo ser protegidas contra a oxidagdo através de pintura com nata de cimento ou dleo soltvel e, na
retomada da concretagem, serdo limpas de modo a permitir uma boa aderéncia.

PREPARO DO CONCRETO
Generalidades

O preparo do concreto sera executado mediante equipamento apropriado e bem dimensionado, em fun¢do das
quantidades e prazos estabelecidos da obra.

O concreto empregado na execugdo das pecas devera satisfazer rigorosamente as condices de resisténcia, durabilidade e
impermeabilidade adequada as condi¢gbes de exposicdo, assim como obedecer, além destas especificacdes, as
recomendac¢des das normas vigentes da ABNT.

Materiais

Sera exigido o emprego de materiais com qualidade rigorosamente uniforme, sendo os agregados de uma s6 procedéncia, a
correta utilizagdo dos agregados graudos e miudos, de acordo com as dimensGes das pecas a serem concretadas, e fixagao
do fator agua-cimento, tendo em vista a resisténcia e a trabalhabilidade do concreto compativel com as dimensdes e
acabamento das pegas.

LANCAMENTO DO CONCRETO

O langamento do concreto obedecera ao plano prévio especifico e aprovado pela Fiscalizagdo, ndo se tolerando juntas de
concretagem ndo previstas no referido plano. No caso de pilares, deve-se concreta-los até o nivel do fundo das vigas, antes
de colocar as armagdes das respectivas lajes e vigas.

A Empreiteira comunicara previamente a Fiscalizacdo, e em tempo hdbil, o inicio de toda e qualquer operagdo de
concretagem, que somente podera ser iniciada apds sua correspondente liberagdo, a ser dada pela prépria Fiscalizagado.

O concreto s6 serd langado depois que todo o trabalho de formas, instalagdo de pegas embutidas e preparagdo das
superficies estiverem inteiramente conclusos e aprovados.
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ADENSAMENTO DO CONCRETO

Durante e imediatamente apds o langamento, o concreto devera ser vibrado com equipamento adequado a sua trabalhabilidade.
O adensamento sera cuidadoso para que o concreto preencha todos os vazios das formas.

Durante o adensamento tomar-se-dao as precaugdes necessarias para que ndo se formem nichos ou haja segregacdao dos
materiais; dever-se-a evitar a vibragdo da armadura para que ndo se formem vazios ao seu redor, com prejuizo da aderéncia.

O adensamento do concreto se fara por meio de equipamentos mecanicos através de vibradores de imersdo, de configuragao e
dimensdes adequadas as varias pegas a serem preenchidas, a critério da Fiscalizagao.

Para as lajes poderdo ser utilizados vibradores de placa. A utilizagdo de vibradores de forma estard condicionada a autorizacdo da
Fiscalizacdo e a medidas especiais, visando assegurar a imobilidade e indeformabilidade dos moldes.

Os vibradores de imersao nao serdo operados contra formas, pe¢as embutidas e armaduras. A vibragao devera ser completada
por meio de ancinhos e equipamentos manuais, principalmente onde a aparéncia e qualidade da pega estrutural é requisito
importante.

CURA DO CONCRETO

Sera cuidadosamente executada a cura de todas as superficies expostas, com o objetivo de impedir a perda da dgua destinada a
hidratagdo do cimento.

Durante o periodo de endurecimento do concreto, suas superficies deverdo ser protegidas contra chuvas, secagem, mudancas
bruscas de temperatura, choques e vibragdes que possam produzir fissuras ou prejudicar a aderéncia com a armadura.

Para impedir a secagem prematura, as superficies de concreto serdo abundantemente umedecidas com agua, durante pelo
menos 7 (sete) dias apds o langcamento. Como alternativa, podera ser aplicado agente quimico de cura, de modo que a superficie
seja protegida pela formac¢do de uma pelicula impermeavel.

DESFORMA DA ESTRUTURA

As formas serdo mantidas no local até que o concreto tenha adquirido resisténcia para suportar com seguranca seu peso proprio
e as demais cargas atuantes, e as superficies tenham suficiente dureza para ndo sofrerem danos na ocasido da sua retirada.

A Empreiteira providenciara a retirada das formas, obedecendo a NBR 6118/2007, de maneira e ndo prejudicar as pecas
executadas.

VERGAS E CONTRAVERGAS

Todos os vdos de portas e janelas deverao ser executadas vergas e contravergas de concreto armado com Fck = 15 MPa, de altura
compativel com o vao (minimo 10cm) e ferragem minima de 2 vezes o didmetro de 6,3mm, com estribo de 5.0 mm a cada 15cm,
devendo avangar no minimo 25 cm sobre a parede.

As vergas e contravergas deverdo ultrapassar em, pelo menos, 30 cm de cada lado do vdo. Quando os vdos estiverem
relativamente proximos e da mesma altura, recomenda-se uma Unica verga sobre todos eles.
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3. — PAREDES E PAINEIS

PAREDES E PLATIBANDA

Todas as paredes internas e externas serdao assentadas conforme projeto arquitetonico, executados com tijolos de barro cozido,
macigos, de boa qualidade, bem cozidos, leves, duros, sonoros e quebra maxima de 3% (trés por cento), coloragdo uniforme, sem
manchas nem empenamentos, com taxa de absor¢do de umidade maxima de 20% e taxa de compressdo de 14 kg/cm?, que
atendam a EB 20, com dimensdo minima (0,14 x 0,19 x 0,29m).

A alvenaria devera ser assentada com argamassa mista no trago de 1: 2: 8 (cal hidratada e areia), revolvida em betoneira até
obter-se mistura homogénea. A espessura desta argamassa ndo podera ultrapassar 15 mm, e as espessuras das alvenarias
deverdo ser aquelas constantes no projeto arquiteténico.

As superficies de concreto que tiveram contato com alvenaria levardo previamente chapisco de cimento e areia grossa no trago
1:3, e os tijolos deverdo ser bem molhados antes da sua colocagao.

O assentamento dos tijolos sera executado com juntas de amarracdo e as fiadas deverdo ser perfeitamente alinhadas e
aprumadas. As juntas terdo 15 mm de espessura maxima, alisadas com ponta de colher.

As alvenarias apoiadas nas vigas baldrame serdao executadas, no minimo, 24 horas apds a impermeabilizacdo desses elementos.
Nesses servigos de impermeabilizagdo deverdo ser tomados todos os cuidados para garantir que a alvenaria fique estanque e,
consequentemente, evitar o aparecimento de umidade ascendente.

A alvenaria serd impermeabilizada com aditivos nas primeiras trés fiadas, com relagcdo a base da viga baldrame.

4. — ESQUADRIAS
Portas de Madeira

Todas as portas de abrir internas serdo em madeira, em material semioco, do tipo pesada ou superpesada, prdprias para pintura
em esmalte sintético, devidamente encabecgadas, com aduelas e alizares, também em madeira e diretamente chumbados na
alvenaria, confeccionadas de acordo com o projeto.

As portas serdo instaladas por meio de elementos adequados, rigidamente fixados a alvenaria, concreto ou elemento metalico,
por processo adequado a cada caso particular, de modo a assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto. Os arremates das
guarnicGes com os rodapés e revestimentos das paredes adjacentes serdo executados de conformidade com os detalhes
indicados no projeto. A porta devera ser entregue completa e em perfeito funcionamento, com todos os perfis necessarios,
batentes, guarnicdes, ferragens, vedagbes e acessorios.

As ferragens destas portas deverao ser da marca Papaiz, Alianza, Imab ou similar, com fechadura de cilindro em latdo cromado de
70 mm, maganeta do tipo alavanca e dobradigas, em nimero de 3 (trés), de aco laminado com eixo e bolas de latdo de 3 2” x 3" x
2,4mm.

OBS: Todas as portas terdo maganetas do tipo alavanca.

Portas Metdlicas

Pagina 12 de 21



MEMORIAL DESCRITIVO

! PREFEITURA | OBRA: AMPLIAGAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE

oA ATLIA YO [ SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA

ENDERECO: RUA DANTON PASQUALI DA ROSA, N2342 — BAIRRO VARZEA

Todas as portas de abrir externas serdo metalicas, em ferro e fechamento e chapas, préprias para pintura em esmalte sintético,
devidamente encabegadas, com aduelas e alizares, também em ferro e diretamente chumbados na alvenaria, confeccionadas de
acordo com o projeto.

As portas serdo instaladas por meio de elementos adequados, rigidamente fixados a alvenaria, concreto ou elemento metilico,
por processo adequado a cada caso particular, de modo a assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto. Os arremates das
guarnicbes com os rodapés e revestimentos das paredes adjacentes serdo executados de conformidade com os detalhes
indicados no projeto. A porta deverd ser entregue completa e em perfeito funcionamento, com todos os perfis necessdrios,
batentes, guarnicdes, ferragens, vedagGes e acessorios.

Janelas de Aluminio com Vidro
A CONTRATADA deverd fornecer e instalar as aberturas em aluminio com pintura eletrostatica na cor branca.

De acordo com o projeto arquitetonico, as janelas do tipo abrir, tanto as de correr como aquelas com mecanismo maxim-ar,
deverdo também, assim como as portas do tipo de vidro, ser confeccionadas e entregue completa e em perfeito funcionamento,
com todos os perfis necessdrios, marcos e contra- marcos, guarni¢cdes, ferragens, acessdrios e vedagdes. Todos os materiais
utilizados nas esquadrias de aluminio deverdo respeitar as indicacGes e detalhes do projeto, isentos de defeitos de fabricacdo.

Os perfis, barras e chapas de aluminio, utilizados na fabricagdo das esquadrias, serdao isentos de empenamentos, defeitos de
superficie e diferengas de espessura. As dimensdes deverao atender as exigéncias de resisténcia pertinentes ao uso, bem como
aos requisitos estéticos indicados no projeto. A instalacdo das esquadrias devera obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento
indicados no projeto. Na colocagao, ndo serdo forgcadas a se acomodarem em vaos fora de esquadro ou dimensdes diferentes das
indicadas no projeto. As esquadrias serdo instaladas através de marcos e contra-marcos ou chumbadores de aco, rigidamente
fixados na alvenaria ou concreto, de modo a assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto, e adequadamente isolados do
contato direto com as pecas de aluminio por metalizagdo ou pintura, conforme especificacdo para cada caso particular.

Todas as partes moveis serdo providas de pingadeiras ou dispositivos que garantam a perfeita estanqueidade do conjunto,
impedindo a penetracdo de aguas pluviais.

As janelas serdo dotadas de tela milimétrica de sobrepor. Tela de protegao tipo mosquiteiro em nylon, como objetivo de evitar a
entrada de insetos nas areas de preparo e armazenagem de alimentos, cor cinza. As janela da CME e Laboratério Geral possuirdo
vidro fixo.

As janelas também possuiram grades de ferro simples para prote¢do das janelas pelo lado externo.
Ferragens

A CONTRATADA deverd fornecer e instalar todas as ferragens juntamente com os acessérios, incluindo buchas, parafusos e
outros elementos de fixacdo das esquadrias.

As ferragens a serem instaladas nas esquadrias deverdo obedecer as indicagdes e especificagbes do projeto quanto ao tipo,
funcdo e acabamento. A instalagdo das ferragens sera realizada com particular cuidado, de modo que os rebaixos ou encaixes
para as dobradicas, fechaduras e outros componentes tenham a conformagdo das ferragens, ndo se admitindo folgas que exijam
emendas, taliscas de madeira ou outros meios de ajuste. O ajuste devera ser realizado sem a introdugdo de esforcos nas
ferragens.

As ferragens ndo destinadas a pintura serdo protegidas de modo a evitar escorrimento ou respingos de tinta.

Vidros
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A CONTRATADA devera fornecer e instalar nas esquadrias vidro liso comum incolor, com espessura minima de 4mm, conforme
indicacdo em projetos.

Os vidros serdo entregues nas dimensdes previamente determinadas, obtidas através de medidas realizadas pelo fornecedor nas
esquadrias ja instaladas, de modo a evitar cortes e ajustes durante a colocagdo. As placas de vidro deverdo ser cuidadosamente
cortadas, com contornos nitidos, sem folga excessiva com relacdo ao requadro de encaixe, nem conter defeitos, como
extremidades lascadas, pontas salientes e cantos quebrados. As bordas dos cortes deverdao ser esmerilhadas, de modo a se
tornarem lisas e sem irregularidades.

Antes da colocagdo nas esquadrias, os vidros deverdo ser limpos, de modo que as superficies fiquem isentas de umidade, dleo,
graxa ou qualquer outro material estranho.

5. —SISTEMA DE COBERTURA
Telhamento em Fibrocimento

A estrutura do telhado sera executada em madeira pontaletada apoiada na laje. As telhas serdo do tipo ondulado em
fibrocimento 6,0 milimetros. Seu apoio sobre as tercas deve ser no sentido transversal na medida determinada pelo fabricante
em decorréncia do tamanho da telhas. Sua fixagdo serd por intermédio de parafusos rosca sem fim de 110 mm, com conjunto de
vedacdo de aluminio e borracha. O transito durante a execucdo dos servicos de telhamento sera sobre a estrutura e nunca
diretamente sobre as telhas.

As calhas serdo do tipo chapa galvanizado n2 24, corte 50, sendo os condutores de 100 mm PVC. Rufos em chapa galvanizada
n224, corte 25 e chapim (rufo capa) em chapa galvanizada, n? 24, corte 33.

Cobertura em Policarbonato

A estrutura da cobertura em policarbonato sera em estrutura metalica composta por perfis tubulares retangulares de 40x80mm,
paredes com espessura minima de 2mm, soldados e chumbadas nas paredes em alvenaria conforme indicado em projeto. Sobre
a estrutura sera colocada cobertura em chapas de policarbonato compacto com espessura de 6,0 milimetros, cor cristal, instalada
dentro de perfis de aluminio tipo U, respeitando a inclinagdo minima de 5% em direcdo ao local de desague. Toda a emenda de
chapas que por ventura possa ocorrer, deve ser feita sobre os perfis metdlicos das estrutura.

6. — IMPERMEABILIZACAO

Todas as superficies das vigas baldrames a serem impermeabilizadas serdo regularizadas e protegidas com um impermeabilizante
do tipo asfaltico. As superficies a serem pintadas deverdo estar completamente secas e para uma boa aderéncia do
impermeabilizante, ser asperas e desempenadas. Caso exista ferrugem, esta devera ser removida com escova de aco. Com broxa
ou vassourao, aplicar 1 demdo do impermeabilizante para penetragdo e de 1 a 2 demaos para cobertura. Na demdo de
penetracdo, esfregar bem o material sobre o substrato, utilizando o produto escassamente. Depois da secagem da 12 demao,
aplicar até 2 demaos farta, esperando a secagem da anterior, por no minimo 24 horas.
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7. — REVESTIMENTO EM PAREDES

Consideragdes Gerais

Antes de iniciar os trabalhos de revestimento, deverd a Empreiteira adotar providéncias para que todas as superficies a revestir
estejam firmes, retilineas, niveladas e aprumadas. Qualquer corre¢do nesse sentido sera feita antes da aplicacdo do
revestimento, como também fornecer e aplica-lo em todas as superficies onde especificado e (ou) indicado nos desenhos do
Projeto Arquitetodnico.

Os revestimentos em geral serdo sempre executados por profissionais com pericia reconhecidamente comprovada e deverdo
apresentar paramentos perfeitamente desempenados, aprumados, alinhados e nivelados, as arestas vivas e os planos de
concordancia perfeitamente delineados.

A preparagdo da mistura de argamassa para revestimento sera sempre executada com particular cuidado, especialmente quanto
as superficies das paredes que deverdo estar bem limpas, mediante emprego de vassoura de cerda, e abundantemente
molhadas, antes do inicio dos trabalhos.

Todas as instalagGes hidraulicas e elétricas deverdo ser executadas antes da aplicacdo do chapisco e da argamassa de areia fina
desempenada, evitando-se dessa forma retoques nos revestimentos recém concluidos.

Na finalizagdo de todos os servicos de revestimento, remover-se-a toda a sujeira deixada por eles, tanto no chao, nos vidros
como em outros locais da intervencao.

Chapisco

Ap0s instalagdo de todas as tubulagGes previstas no projeto, bem como a limpeza das superficies das paredes de alvenaria, serd
aplicado chapisco grosso com peneira fina, constituido por cimento Portland comum (saco de 50 Kg) e areia grossa, no trago 1:3.

Argamassas de Revestimento — Embogo e Reboco

A aplicacdo da argamassa de revestimento sera iniciada apds a completa pega entre a alvenaria e o chapisco. Sera preparada com
betoneira, misturando-se primeiramente o agregado miudo (areia), peneirado em malha fina, com os aglomerantes (cal
hidratada e cimento comum Portland) no traco 1: 4: 5, além da agua necessaria para dar uma consisténcia plastica adequada. Por
ocasido do uso da argamassa, adicionar-se-a cimento na proporc¢do de 1: 9, ou seja, uma parte de cimento para nove partes de
argamassa ja "curtida".

A composicdo da argamassa sera constituida por areia fina (peneirada), cal hidratada e cimento, no trago 1:4:5, medido em
volume, utilizando lata de 18 litros como padrdo de referéncia.

Serdo preparadas quantidades de argamassa na medida das necessidades dos servicos a serem executados em cada etapa, de
maneira a ser evitado o inicio do endurecimento antes de seu emprego.

A argamassa devera ser utilizada dentro de duas horas e meia, a partir do primeiro contato do cimento com a agua. Sera
rejeitada e inutilizada toda a argamassa que apresentar vestigios de endurecimento, sendo expressamente vedado tornar a
amassa-la.

Cerdmica

Nos lugares determinados em projeto serdo aplicados azulejos brancos 33x60 cm, assentados sobre embogo, na cor branca, e
rejuntados com rejunte epoxi, também na cor branca, conforme especificagcdes do fabricante. Os azulejos deverdo ser assentados
até a altura do teto.
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8. — PAVIMENTACOES
Pavimentagdo Interna

Todas as superficies internas da edificagdo serdo preparadas para receber o contra piso, com os devidos procedimentos de
nivelamento e compactagdo manual e (ou) mecanizada do aterro interno (caixdo), precedidos pela colocagdo e embutimento de
todas as tubulagdes previstas nos projetos de instalagdes.

Deverdo ser tomadas precaugdes no recobrimento das canalizagdes sob o piso e no esquadrejamento entre paredes e contra
piso, que deverdo ter seus arremates adequados, a fim de ndo danificar as tubulagGes previstas em projeto.

ApOs a regularizagdo e compactagdo do material granular, deverd ser posicionada tela de ago soldada e nervurada, CA-60, g-92,
(1,48 kg/m2), didmetro do fio = 4,2 mm, largura = 2,45 x 60 m de comprimento, espacamento da malha = 15 x 15 cm, garantido o
transpasse recomendado.

Apds o cumprimento dos servigos preliminares acima descritos, sera executado o contra piso em concreto simples, misturado em
betoneira, Fck = 15 Mpa, espessura minima de 4 cm, superficie com caimento minimo de 0,5%, e que sofrera cura por 7 (sete)
dias ininterruptos. Em seguida sera executada a regularizacdo do contra piso, em argamassa de cimento e areia média, e =2 cm,
no tragco de 1: 4, com o mesmo caimento.

Nas areas indicadas no projeto arquitetonico sera executado piso porcelanato do tipo extra PEI-4, com dimensGes nominais
minimas de 60 x 60 cm, material uniforme de fundo claro, ndo vermelho, faces e arestas lisas, cor a ser escolhida pela Fiscalizagdo
do contratante, assentado sobre camada regularizadora com argamassa.

As juntas entre ceramicas terdo gabarito de 01 mm com espagadores de PVC, e serdo rejuntadas com rejunte epoxi, na mesma
cor do piso ceramico.

Pavimentagdo Externa

A empresa devera realizar a decapagem da area a ser pavimentada, removendo uma camada de solo para regularizar e
nivelamento do mesmo, o material sera disposto dentro do préprio patio da UBS.

Os meios-fios utilizados serdo de concreto pré-fabricado de boa qualidade e com as seguintes dimensdes por unidade: 100cm x
30cm x 15cm e com Fck de 25 Mpa. Assentados devidamente alinhados, nivelados e compactados, a argamassa usada no rejunte
deve ter trago de 1:3 (cimento e areia).

Apds o assentamento dos novos meios fios, a empresa deverd regularizar e compactar o solo existente, o mesmo de dara de
modo mecanico utilizando maquinario e equipamento adequado, deixando o solo sem imperfei¢cdes e nivelado.

Sera composta por um colchdo de p6 de pedra 10cm. O mesmo devera ser compactado com rolo “tandem” vibratdrio liso com
peso minimo de 08 toneladas. Apds a ndo mais penetragdo de material seco, deve-se proceder a irrigagdo para melhor
compactacgao.

O assentando dos bloquetes deve se dar da mestra para o meio-fio, fazendo panos inteiros, deixando apenas o arremate junto ao
meio-fio para fazer depois da conclusdo da pavimentagdo. E necessaria a utilizacdo de linha para assentamento dos pisos para
garantir os esquadros e desenhos da obra. Os recortes nos blocos, para emendas e arremates, sdo feitos com serra marmore ou
policorte. Para finalizar o assentamento, usa-se o equipamento vibratério sobre o piso para nivela-lo. Espalha-se, entdo, areia fina
sobre o piso com uma vassoura e utiliza-se novamente o equipamento vibratério para que a areia penetre nas juntas. Apds a
colocagdo das pegas é necessario compacta-las, em geral, em dois ciclos de compactagao.
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9. — PINTURAS E ACABAMENTOS

Todas as superficies a serem pintadas deverdo estar firmes, lisas, isentas de mofo e, principalmente, secas,com o tempo de
"cura" do reboco novo em cerca de 30 dias, conforme a umidade relativa do ar.

Cada demdo de tinta sé poderd ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, convindoesperar um intervalo

de 24 horas entre duas demaos sucessivas.

Deverdo ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superficies ndo destinadas a pintura (vidros, pisos, aparelhos, etc.).
Os salpicos que ndao puderem ser evitados deverdo ser removidos quando a tinta estiver seca, empregando-se removedor
adequado.

Se as cores ndo estiverem claramente definidas no projeto, cabe a Empreiteira consultar a Fiscalizagdo do contratante, para obter
sua anuéncia e aprovagao.

Nas esquadrias em geral, deverdo ser removidos ou protegidos com papel colante os espelhos, fechos, rosetas, puxadores, etc.,
antes dos servigos de pintura.

Toda vez que uma superficie tiver sido lixada, esta sera cuidadosamente limpa com uma escova e, depois com um pano seco,
para remover todo o po, antes de aplicar a demao seguinte de tinta.

Toda a superficie pintada deve apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto a textura, tonalidade e brilho (fosco,
semifosco ou brilhante).

Sé serdo utilizadas tintas de primeira linha de fabricacdo.
Pintura Epoxi

As paredes internas dos locais denominados “Consultério Odontoldgico”, serdo pintados com tinta epoxi resistente a lavagem, ao
uso de desinfetantes e ndo sejam aplicadas com pincel., em duas demdos, sem emassamento e sobre selador acrilico, também da
mesma marca da tinta que for aplicada.

Pintura Acrilica

Tanto as paredes externas como as internas ndo pintadas em epoxi serdo pintadas com tinta acrilica, em duas demados, sem
emassamento e sobre selador acrilico, também da mesma marca da tinta que for aplicada.

Pintura em Esmalte Sintético

Todas as portas de madeira, portas de ferro, grades de ferro, bem como suas aduelas e alizares, deverdo primeiramente ser
regularizados, emassados e robustamente lixados, para, posteriormente, receber tinta esmalte sintético, em duas dem&os, cor e
tonalidade a ser definida pela Fiscalizagdo do contratante, caso estas ndo estejam previstas no projeto arquitetonico.

10. — INSTALAGOES HIDROSANITARIAS

INSTALACOES DE AGUA

Todas as instalacGes de agua potdvel deverdo ser executadas de acordo com o projeto hidraulico, que estara fundamentado
na NBR 5626/98.

O abastecimento de dgua potdvel para a UBS se dara de forma independente, mediante cavalete préprio de entrada da dgua
com medidor, segundo padrdes da concessionaria local, e alimentara o reservatdrio e atenderd toda a demanda necessdria
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prevista no projeto.

O reservatorio serad locado sobre laje a uma altura de 4,25 metros, a derivagdo para o barrilete devera ser realizada sobre a
laje e a distribuicao para o abastacimento e dotados de registro de gaveta para eventuais manutengdes.

Os pontos de descidas para alimentagdo pontos de consumo, foram projetadas de forma a ndo possuir interferéncia
estrutural, devendo o executor seguir o projeto de forma a evitar tubulagdes sob forro (tubulagdo aparente abaixo do forro).

A tubulagdo prevista no projeto hidraulico alimentara, por gravidade, todos os pontos de uso efetivo da edificagcdo.

Todos os dutos da rede de dgua potavel serdo testados contra eventuais vazamentos, hidrostaticamente e sob pressdo, por
meio de bomba manual de pistdo, e antes do fechamento dos rasgos em alvenarias e das valas abertas pelo solo.

Os dutos condutores de dgua fria, assim como suas conexoes, serdo de material fabricado em PVC soldavel (classe marrom), e
bitolas compativeis com o estabelecido no proéprio projeto.

Ndo serdo aceitos tubos e conexdes que forem "esquentados" para formar “ligagdes hidrdulicas” duvidosas, assim como
materiais fora do especificado, devendo todas as tubulacdes e ligacdes estar de conformidade com a NBR 5626/98, inclusive
as conexoes e os conectores especificos, de acordo com o tipo de material e respectivo didmetro solicitado no projeto.

INSTALACOES DE ESGOTO SANITARIO

As instalagdes de esgoto sanitario serdo executadas de conformidade com o exigido no respectivo projeto, que devera estar
alinhado e de acordo com a NBR 8160/99.

Estas instalagbes deverdo ser executadas por profissionais especializados e conhecedores da boa técnica executiva, assim
como os materiais aplicados deverdo ter procedéncia nacional e qualidade de primeira linha, descartando-se quaisquer
produtos que ndo atendam as normas pertinentes da ABNT e do Inmetro.

Nos ambientes geradores de esgoto sanitdrio da UBS, como sanitdrios, copa e area de servigo, cada ramal secundario sera
interligado ao seu respectivo primario, seguindo este até a primeira caixa de passagem mais préxima, quando entdo sera
constituida a rede externa que se estenderd até a caixa de inspegdo, antes do sistema fossa/sumidouro, no qual serdo
langados os efluentes finais do esgoto doméstico. Caso exista na localidade do ente federado rede publica de esgoto,
obrigatoriamente os efluentes serdo nela langados.

As tubulagGes da rede externa de esgoto, quando enterradas, devem ser assentadas sobre terreno com base firme e
recobrimento minimo de 0,40m. Caso nestes trechos ndo seja possivel o recobrimento, ou onde a tubulacdo esteja sujeita a
fortes compressdes por choques mecanicos, entdo a protec¢do sera no sentido de aumentar sua resisténcia mecanica.

A fim de se verificar a possibilidade de algum vazamento, que eventualmente venha a ocorrer na rede de esgoto por
deficiéncias executivas, todas as tubulagGes, tanto a primdria como a secundaria, serdo submetidas ao teste de fumaca ou ao
teste da coluna de agua.

ApOs a execucgdo deste teste, toda a tubulagdo do esgoto sanitario que passa pelo piso da edificagcdo serd envolvida com areia
lavada para prote¢do do material, antes do reaterro e compactacao das cavas.

Para o esgoto primario interno, os tubos serdo de PVC rigido branco didgmetro minimo de 100 mm e com ponta e bolsa de
virola, junta elastica (anel de borracha), conexdes também no mesmo padrio.

Os ramais de esgoto secundario interno, bem como suas conexdes, serdo em tubo de PVC rigido com ponta e bolsa soldavel,
bitolas variando de 40 a 75 mm, ndo sendo permitido o aquecimento de tubos e conexdes para formar emendas ou curvas.

Caixa Sifonada e de Gordura

Deverdo ser instaladas caixas e ralos sifonados nos locais indicados em projeto, além de uma caixa de gordura na area de
servigo coberta, dimensdes minimas de 150 x 150 mm e saidas de 50 a 75 mm, com caixilhos, grelhas metalicas e sistema de
fecho hidrico.
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As caixas de passagem e de inspegdo serdo locadas conforme o projeto, sendo que a primeira, nas dimensGes de 60 x 60 x 60
cm, devera ser confeccionada em alvenaria revestida com massa e tampa de concreto.

O tanque séptico, por ser uma unidade de tratamento primario de esgoto doméstico, na qual é feita a separagdo e
transformacdo da matéria sélida contida no lodo, e o sumidouro um compartimento sem laje de fundo, que permite a
penetragdo do efluente liquido da fossa séptica no solo, este sistema devera ser previsto e executado, com base na NBR
7229/93, caso a localidade do ente federado ndo disponha de rede publica para esgoto sanitério.

A Fossa Séptica sera em concreto pré-moldado. As dimensdes podem variar conforme situagdo do solo local, mas deve-se ser
respeitado o volume previsto em projeto.

O filtro anaerdbio sera em concreto pré-moldado. As dimensGes podem variar conforme situacdo do solo local, mas deve-se
ser respeitado o volume previsto em projeto.

Para a destinagdo final do efluente gerado pela Fossa Séptica, sera executado um sumidouro circular em concreto pré-
moldado. As dimensGes podem variar conforme situacdo do solo local, mas deve-se ser respeitado o volume previsto em
projeto e com laterais preenchidas com brita n22.

11. - LOUGAS E METAIS

A colocagdo de lougas e metais sera executada por profissionais especializados e conhecedores da boa técnica executiva,
devendo cada peca ser devidamente colocada na posicdo indicada no projeto arquiteténico, com especial atenc¢do as
indicagGes que constarem nos projetos de instalagdo hidraulica e de esgoto sanitario. Tdo logo instalados, tanto as lougas
como os metais serdo envoltos em papel e fita adesiva a fim de protegé-los de respingos da pintura final.

As bancadas deverdo ser em Aco Inox 304/20 ou 18, solda de argdnio, testeira de 15cm, acabamento liso; conforme dimens&es
no projeto. A cuba da cozinha e das utilidades também deverdo ser em aco inox e com a mesma especificacdo do inox das
bancadas.

Os tanques das areas de limpeza sera fixado com buchas S10 e parafusos metdlicos.

Metais

Os metais que irdo complementar as loucas deverdo SER colocados segundo a seguinte descricdo: ligagdo flexivel metalica
de %” (13 mm), sifdo de copo e vélvula de escoamento, ambos metalicos cromados de @ 38 mm x 25mm. Para o tanque
estes metais serdo compativeis com sua vazdo de escoamento.

As torneiras serdo cromadas, com alavanca do tipo “clinica hospitalar” para acionamento com cotovelo.

Os registros de gaveta serdo de bronze, colocados de acordo com as dimensdes e a localizagdo do projeto de instalagdes de
agua fria, e serdo em cruzeta e canopla de metais cromados, todos da marca Deca ou similar.

12. - INSTALACOES ELETRICAS

As instalagdes elétricas serdo executadas de acordo com o projeto elétrico de baixa tensdo, fundamentado na NBR 5410/2004.

Todos os servicos deverdo utilizar mdao de obra de alto padrdo técnico e com habilitagdo e comprovagdo através de
certificacdo da NR 10, ndo sendo permitido o emprego de profissionais desconhecedores da boa técnica e da segurancga.

Todos os materiais basicos componentes como aparelhos e equipamentos a serem instalados, deverdo atender aos padrées
de fabricacdo e aos métodos de ensaio exigidos pela ABNT, assim como as especificagdes complementares da concessionaria
local.

As especificagcdes dos materiais deverdo ser seguidas rigorosamente. Cabe Unica e exclusivamente a Fiscalizacdo aceitar ou
ndo a similaridade dos materiais, marcas e fabricantes, que ndo estejam expressamente citados nestas especifica¢des.
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Também as especificagGes referentes a todos os servigos deverdo ser seguidas rigidamente e complementadas pelo que esta
prescrito nas Normas Brasileiras pertinentes, no caso de eventual omissdo. Qualquer alteragdo que se fizer necessaria devera
ser submetida a aprecia¢do da Fiscalizagdo, para a sua devida aprovagdo ou nao.

A denominagdo genérica dos simbolos técnicos nos projetos, tanto de instalagdo elétrica como telefénica, abrangera os
seguintes itens:

Entrada e medigdo.

Distribuicdo de circuitos de iluminagdo, interruptores e tomadas.
Distribui¢do de tubulagdes de telefonia (dados e voz) e cabeamento estruturado.
Fornecimento e colocagdo de luminarias internas e externas. Sistemas de Instalagdo e Procedimentos Executivos

A entrada e a medicdo da energia elétrica obedecerdo rigorosamente aos padrdes das concessionarias locais,
respectivamente.

Circuitos Elétricos Alimentadores

De cada quadro de distribuicdo partirdo os circuitos alimentadores para atender a iluminagdo, aos interruptores e as tomadas
do interior da edificacdo, sendo que cada circuito sera protegido por um disjuntor do tipo termomagnético, expresso no
projeto elétrico.

Toda a rede de distribuicdo e alimentagdo de energia elétrica sera executada com eletrodutos de PVC rigido rosquedvel da
marca Tigre, Fortilit ou similar, bitolas compativeis com o numero de condutores que passam pelo seu interior, sendo que nos
locais sujeitos a umidade poderdao ser usados cabos do tipo sintenax, para maior seguranga no fluxo das cargas elétricas.
Todos os circuitos deverao ter sistema de protecdo (aterramento).

Condutores Elétricos

Todos os condutores deverdo ser submetidos ao teste de continuidade, sendo que os ultimos pontos de cada circuito deverdo
ser testados quanto a voltagem e amperagem disponiveis na rede da concessionaria local, com todas as luminarias acesas,
permitindo-se nesta situagdo somente uma queda maxima de 4%.

Caixas de Passagem

Para a rede de energia elétrica serdo empregadas caixas de passagem estampadas de embutir, formatos octogonal (4”x4”) em
pvc e retangular (4”x2"), todas confeccionadas em chapa de ferro esmaltada n? 18, com orelhas de fixagdo e “know — out”
para tubulagdes de até 1” (25mm).

Luminarias, Interruptores e Tomadas
As luminarias serdo do tipo de sobrepor do tipo Painel LED de sobrepor e embutir, com luz branca, conforme projeto elétrico.

As tomadas serdao de embutir na parede, tipo universal, redondas e fosforescentes, com haste para pinos chatos e redondos,
segundo normatizacdo recente da ABNT, e com tensdo nominal segundo a rede elétrica local, com placa de poliestireno cinza
de alto impacto. Deverdo também ser testadas por voltimetros para maior certeza de sua producdo efetiva.

Diversos

Todas as instalagGes, tanto elétrica deverdo ser testadas e entregues ao Contratante a contento e em pleno funcionamento,
ficando a Empreiteira responsavel pelo pagamento das taxas e demais despesas decorrentes de sua ligagdo a respectiva rede
publica, devendo ser apresentada a declaragdo de cada concessiondria de que cada entrada foi vistoriada e que se encontra
de acordo com as normas locais.

Todos os aparelhos de iluminagdo, interruptores e tomadas deverdo ser aterrados, em obediéncia a Lei Federal n2. 11.337, de
26 de julho de 2006, que disciplina a obrigatoriedade do sistema de aterramento nas instalagGes elétricas das edificacdes,
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ity MEMORIAL DESCRITIVO
@ PREFEITURA | OBRA: AMPLIACAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE

SANTO ANTONIO : z >
DA PATRULHA SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA

ENDEREGO: RUA DANTON PASQUALI DA ROSA, N2342 — BAIRRO VARZEA

mesmo aquelas de pequeno porte, com a utilizagdo de um condutor - terra em cada aparelho elétrico.

13. — SERVICOS COMPLEMENTARES

A obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservagdo. Todos os equipamentos deverdo apresentar
funcionamento perfeito com as instalagdes definitivamente ligadas as redes de servigos publicos (dgua, esgoto e luz).

Todo o entulho devera ser removido do terreno da obra pela Empreiteira.

Durante o desenvolvimento da obra, sera obrigatdria a prote¢do dos pisos ceramicos recém-concluidos, com estopa, gesso,
nos casos em que o andamento da obra ou a passagem obrigatdria de operdrios assim o exigirem.

Serdo lavados convenientemente, e de acordo com as especificagbes, os pisos ceramicos, cimentados, bem como os
revestimentos de azulejos e ainda: aparelhos sanitarios, vidros, ferragens e metais, devendo ser removidos quaisquer vestigios
de tintas, manchas e argamassa. A protecdo minima consistird da aplicacdo de uma demao de cera incolor.

Os azulejos serdo inicialmente limpos com pano seco; salpicos de argamassa e tintas serdo removidos com esponja de ago
fina; lavagem final com dgua em abundancia.

A limpeza dos vidros far-se-a com esponja de a¢o, removedor e agua.

Os pisos cimentados serdo lavados com solugdo de acido muridtico (1:6), enquanto que salpicos e aderéncias serdo removidos
com espatula e palha de ago, procedendo-se finalmente a lavagem com agua.

As ferragens de esquadrias, pintadas, serdo limpas com removedor adequado, polindo-as finalmente com flanela seca.

Pocumenta assinado digitalments Santo Antdnio da Patrulha, 12 de setembro de 2024.
b THAIS GOBBI SOARES
g ol Data: 17/09/2024 13:32:27-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

THAIS GOBBI SOARES
ARQUITETA E URBANISTA
CAU/RS 71858-0
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PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA:AMPLIAGAO E REFORMA POSTO DE SAUDE DA VARZEA

SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - SEMSA

17801811

ENDERECO: RUA DANTON PASQUALI DA ROSA, BAIRRO VARZEA, SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS

DATA: 28/08/2024

BDI: 20,42%
E.S. HORA: 112,88%
E.S. MES: 69,79%

FONTE DATA REF.
PLEO JULHO/24
SINAPI JULHO/24

COMPOSICOES PROPRIAS

PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
ITEM cODIGO DESCRICZ\O FONTE UNID QNTD. A B
MAO DE | MATERIAL TOTAL MAO DE OBRARS | MATERIAL (RS) TOTAL
OBRA RS (R$) (R$) (R9)
1. SERVICOS PRELIMINARES RS 17.339,13| RS 46.352,54| RS 63.691,67
11 103689 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E SINAPI M2 2,00 37,60 334,51 372,11 75.20 669,02 744,22
ESTRUTURA DE MADEIRA.
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS
1.2 99059 ! ~ SINAPI M 46,50 35,90 31,54 67,44 1.669,35 1.466,61 3.135,96
PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
) 97622 0,20 , : , , , ,
13 REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023 SINAPI M3 53,18 17,58 70,76 10,64 3,52 14,16
1.4 22164 RETIRADA DE ESQUADRIAS PLEO M2 0,48 25,37 - 25,37 12,18 - 12,18
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
15 103330 [11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO SINAPI M2 0,48 44,30 55,16 99,46 21,26 26,48 47,74
EM BETONEIRA. AF 12/2021 (FECHAMENTO DE ESQUADRIA)
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
. 787 , 3 , ) X , 3
16 87878 COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGCO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 SINAPI M2 0,96 312 2,88 6,00 3,00 2,76 576
EMBOGCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
1.7 87535 APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE SINAPI M2 0,96 18,28 20,81 39,09 17,55 19,98 37,53
TALISCAS.
REBOCO, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
1.8 87547 MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES, ESPESSURA DE SINAPI M2 0,96 16,69 14,72 31,41 16,02 14,13 30,15
10MM, CQNI EXECUCAO DE TALISCAS. AF 06/2014
1.9 97632 |PEMOLICAC DE RODAPE CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM SINAPI M 191,60 2,50 0,73 3,23 479,00 139,87 618,87
REAPROVEITAMENTO.AF _09/2023
1.10 22197 DESMONTAGEM DE DIVISORIAS LEVES PLEO M2 41,50 15,75 - 15,75 653,63 - 653,63
1.11 64300 MONTAGEM DE DIVISORIAS LEVES PLEO M2 41,50 - 158,95 158,95 - 6.596,43 6.596,43
1.12 22131 DEMOLICAO CONTRAPISO CONCRETO SIMPLES 8CM PLEO M2 178,56 21,56 - 21,56 3.849,75 - 3.849,75
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,
1.13 97634 SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 SINAPI M2 178,56 8,03 1,93 9,96 1.433,84 344,62 1.778,46
COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
1.14 7084 ) INAPI M2 178,56 , 1 , 117, , 151,7
9708 LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_09/2021 S 0,66 0,19 0,85 85 33,93 51,78
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO,
1.15 96622 ESPESSURA DE *5 CM*. AF 08/2017 SINAPI M3 8,93 64,95 159,65 224,60 580,00 1.425,67 2.005,67
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM
. 17 . R .
1.16 87690 BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 5CM. AF 07/2021 SINAPI M2 8,56 20,77 42,58 63,35 3.708,69 7.603,08 11.311,77
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES
1.1 2 g 2 178,56 22, 138, 161, 081, 24.789, 28.871,
7 87263 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M?2. AF_06/2014 SINAPI M 86 38,83 61,69 4.081,88 4.789,48 8.871,36
18 | cpu.os |RODAPECERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS DE PORCELANATO DE DIMENSOES SINAPY N 191,60 218 1679 1957 609,29 321696 3.826,25
7X45CM
2. |ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO R$ 20.008,95| R$  51.163,33| R$ 71.172,28
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE
21 100896 |DIAMETRO, CONCRETO LANCADO POR CAMINHAO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZACROE | SINAPI M 48,00 9,02 69,49 78,51 432,96 3.335,52 3.768,48
DESMOBILIZAGAO). AF_01/2020
2.2 43001 |SAPATA/BLOCO DE COROAMENTO CONCRETO ARMADO FCKI5MPA-COMPLETA PLEO M3 4,10 915,67]  1.889,79 2.805,46 3.754,25 7.748,14 11.502,39
2.3 44201 VIGA BALDRAME CONCR.ARMADO FCK15MPA-COMPLETA PLEO M3 2,66 1.121,64 2.157,35 3.278,99 2.983,56 5.738,55 8.722,11
2.4 51736 |PILAR CONCRETO ARMADO FCK 25MPA-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,D. PLEO M3 2,55 2.072,68] _ 4.570,77 6.643,45 5.285,33 11.655,46 16.940,79
2.5 51735 VIGA CONCRETO ARMADO FCK 25MPA-ESCOR,FORMA ARM,LANC,CURA,DES PLEO M3 2,99 1.655,17 3.349,35 5.004,52 4.948,96 10.014,56 14.963,52
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERAMICA,
. g ' ’ ’ 65,06 , } , 200, 647, 848,
26 101963 VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). SINAPI M2 33,83 179,02 212,85 2:200,98 11.647,04 13.848,02
VERGAS E CONTRAVERGA




——— PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA:AMPLIAGAO E REFORMA POSTO DE SAUDE DA VARZEA DATA: 28/08/2024 FONTE DATA REF.
BDI: 20,42% PLEO JULHO/24
SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - SEMSA E.S. HORA: 112,88% SINAPI JULHO/24
e ENDERECO: RUA DANTON PASQUALI DA ROSA, BAIRRO VARZEA, SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS E.S. MES: 69,79% COMPOSICOES PROPRIAS
PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
ITEM cODIGO DESCRICAO FONTE UNID QNTD. K -
MAO DE MATERIAL TOTAL MAO DE OBRA RS MATERIAL (R$) TOTAL
OBRA RS (R$) (R$) (R9)
2.7 93184 [VERGA PRE-MOLDADA COM ATE 1,5 M DE VAO, ESPESSURA DE *20*. AF_03/2024 SINAPI M 17,20 7,71 23,88 31,59 132,61 410,74 543,35
2.8 93194 [CONTRAVERGA PRE-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 SINAPI M 10,60 25,50 57,86 83,36 270,30 613,32 883,62
3. PAREDES E PAINEIS RS 8.692,76| R$ 11.233,65| R$ 19.926,41
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
3.1 103330 |11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO SINAPI M2 171,57 44,30 55,16 99,46 7.600,55 9.463,80 17.064,35
EM BETONEIRA. AF_12/2021
3.2 93202 /Tf’z%‘;go(fg‘CUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM THOLO MACICO. SINAPI M 49,80 17,24 16,59 33,83 858,55 826,18 1.684,73
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M
3.3 101965 ’ ! ! SINAPI M 7,00 33,38 134,81 168,19 233,66 943,67 1.177,33
ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
4. ESQUADRIAS RS 2.392,90 R$ 23.239,51( R$ 25.632,41
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA),
PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS,
. 4 - ~ 4, s .831, .125, 173, 327, .501,
41 90846 MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - SINAPI UN 00 293,28 1.831,99 212527 1.173,12 7:327,96 8.501,08
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI,COM GUARNICAO, FIXACAO COM
. 1 o )7 ) .200, .213, ) .538, .585,
4.2 91338 PARAFUSOS FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019 SINAPI M2 3,78 12,63 1.200,59 1.213,22 47,74 4.538,23 4,585,97
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXACAO COM
4. 91341 . INAPI M2 2,52 13, ,01 48, 4,22 2.356,2 2.390,4
3 PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 S 358 9350 948,59 3 35623 390,45
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE
. 457 ’ ’ ’ 7,44 , , , , 735, .872,
4.4 94570 ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. SINAPI M2 18,42 502,03 520,45 137,04 3.735,10 3.872,14
45 94569 |JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. SINAPI M2 0,40 60,70 936,63 997,33 24,28 374,65 398,93
4.6 112020 |GRADE SIMPLES-FERRO/PARA PROTECAO DE JANELA PLEO M2 10,69 56,57 388,66 445,23 604,73 4.154,78 4.759,51
4.7 CPU-06 |TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRO COM MOLDURA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL | PROPRIA M2 7,84 47,42 95,99 143,41 371,77 752,56 1.124,33
5. |SISTEMA DE COBERTURA RS 4.243,26| R$ 30.431,60( R$ 34.674,86
FABRICACAO E INSTALACAO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NAO
APARELHADA PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE
. 2 - . ; 1 .
>1 92566 FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE SINAPI M2 61,03 472 15,46 20,18 288,06 943,52 1.231,58
VERTICAL. AF_12/2015
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO
5.2 94210 |LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINACAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 SINAPI M2 61,03 6,57 55,13 61,70 400,97 3.364,58 3.765,55
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
5.3 101979 |CHAPIM (RUFO CAPA) EM ACO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 SINAPI M 57,40 6,09 53,32 59,41 349,57 3.060,57 3.410,14
RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO
. 94231 35,20 g , , 263, 2.326, 2.590,02
5.4 TRANSPORTE VERTICAL, AF 07/2019 SINAPI M 7,49 66,09 73,58 63,65 326,37 590,0
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM,
. 94228 13,38 14, 110,1 124, 195, 1.473, 1.669,02
>3 INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 SINAPI M 4,58 0.16 4,74 95,08 473,94 669,0
VIGA METALICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM ACO ESTRUTURAL, COM
5.6 100764 |CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO SINAPI KG 24,80 1,52 23,31 24,83 37,70 578,09 615,79
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020_PA
INSTALACAO DE POLICARBONATO COMPACTO, E = 4MM, ENCAIXADO EM PERFIL DE .
5.7 CPU-09 ALUM[N% ! ! PROPRIA M 12,00 88,06 1.236,85 1.324,91 1.056,72 14.842,20 15.898,92
REMOGCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM
. 97640 2 53,24 2, , 2,61 110, 28,22 138,
>8 REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 SINPAI M 08 0.53 6 0.74 8 38,96
FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA
. 96110 . ! 53,24 3 ) 2 .540, .814, 354,
5.9 UNIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF. 08/2023 SINPAI M2 28,94 71,64 100,58 1.540,77 3.814,11 5.354,88
6. IMPERMEABILIZACAO RS 1.336,29| R$ 2.785,92| R$ 4.122,21
6.1 98557 |IMPERMEABILIZACAO DE VIGAS BALDRAME SINAPI M2 44,25 12,75 45,33 58,08 564,19 2.005,85 2.570,04
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA
. 98555 ; 2 39,84 X , , , X 552,
6.2 ACRILICA, 3 DEMAOS. AF.06/2018 SINAPI M2 19,38 19,58 38,96 772,10 780,07 1.552,17




PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA:AMPLIACAO E REFORMA POSTO DE SAUDE DA VARZEA DATA: 28/08/2024 FONTE DATA REF.
BDI: 20,42% PLEO JULHO/24
SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - SEMSA E.S. HORA: 112,88% SINAPI JULHO/24
e ENDERECO: RUA DANTON PASQUALI DA ROSA, BAIRRO VARZEA, SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS E.S. MES: 69,79% COMPOSICC)ES PROPRIAS
PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
ITEM cODIGO DESCRICZ\O FONTE UNID QNTD. A B
MAO DE | MATERIAL TOTAL MAO DE OBRARS | MATERIAL (RS) TOTAL
OBRA RS (R$) (R$) (R9)
7. REVESTIMENTOS EM PAREDES RS 15.219,07| RS 16.077,70| RS 31.296,77
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
7.1 87878 ! SINAPI M2 395,74 3,12 2,88 6,00 1.234,71 1.139,73 2.374,44
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO MANUALMENTE
72 87535 |E M PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE 10M?, E = 17,5MM, COM SINAPI M2 395,74 18,28 20,81 39,09 7.234,13 8.235,35 15.469,48
TALISCAS. AF_03/2024
REBOCO, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
7.3 87547 |MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES, ESPESSURA DE | SINAPI M2 372,45 16,69 14,72 31,41 6.216,19 5.482,46 11.698,65
10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
7.4 87273 |EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. SINAPI M2 23,29 22,93 52,39 75,32 534,04 1.220,16 1.754,20
AF_02/2023 PE
8. PAVIMENTACOES RS 4.738,13| RS 23.973,61| RS 28.711,74
PAVIMENTACAO INTERNA
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES
1 96624 INAPI M 6,80 X 136,87 189, ,81 ,72 1.291,
8 SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF 01/2024 S 3 53,06 36,8 89,93 360,8 930 91,53
ARMACAO PARA EXECUCZ\O DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM
2 97088 INAPI K 67,95 1, 18, 19, 2,41 1.225,14 1.317,
8 USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 S G 36 8,03 939 ° > 317,55
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM
8.3 87630 BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO SINAPI M2 67,95 16,28 35,90 52,18 1.106,23 2.439,41 3.545,64
REFORCADO, ESPESSURA 3CM. AF 07/2021
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES
. 7262 ‘ 7, . 2 ) .666, .758, 425,
84 8726 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE SINAPI M2 67,95 24,53 158,33 182,86 1.666,81 10.758,52 1242533
RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
: 88649 ~ INAPI M 61,90 2, 7,1 , 156,61 4432 ,81
85 DIMENSOES 45X45CM. AF_02/2023 S 53 6 9,69 56,6 3,20 599,8
8.6 98695 SOLEIRA EM MARMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 SINAPI M 0,90 19,30 100,18 119,48 17,37 90,16 107,53
PAVIMENTA(;T\O EXTERNA
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES
7 98525 o INAPI M2 66,16 , , , 19, , 4,91
8 (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 S 0,30 0,53 0,83 9,85 35,06 549
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE
R 1 77 1
8.8 005 ARENOSO. AF 11/2019 SINAPI M2 66,16 0,43 1,14 1,57 28,45 75,42 103,87
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO
8.9 94275 PRE- FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SINAPI M 34,45 10,01 44,19 54,20 344,84 1.522,35 1.867,19
SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZACAO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO
8.10 93680 SINAPI M2 61,49 8,37 78,19 86,56 514,67 4.807,90 5.322,57
DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2),
8.11 100324 SINAPI M3 0,98 53,06 136,54 189,60 52,00 133,81 185,81
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
8.12 94992 |LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. SINAPI M2 19,62 19,27 77,06 96,33 378,08 1.511,92 1.890,00
AF_08/2022
9. |PINTURAS E ACABAMENTOS RS 7.48032| RS 14.282,18] RS 21.762,50
9.1 88485 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 SINAPI M2 372,45 2,14 2,29 4,43 797,04 852,91 1.649,95
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
9.2 88489 ~ SINAPI M2 750,01 5,21 11,22 16,43 3.907,55 8.415,11 12.322,66
AF_04/2023 (PAREDES INTERNAS AMPLIACAO + EXISTENTE)
9.3 141801 |PINTURA ESMALTE EPOXI, DEMAOS PLEO M2 39,73 20,57 50,66 71,23 817,25 2.012,72 2.829,97
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
: 88489 . 205,93 , , , 072, 310, 383,
94 AF_04/2023 (PAREDES EXTERNAS AMPLIACAO + EXISTENTE) SINAPI M2 521 11,22 16,43 1.072,%0 2:310,53 3.383,43




- PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA:AMPLIAGAO E REFORMA POSTO DE SAUDE DA VARZEA DATA: 28/08/2024 FONTE DATA REF.
BDI: 20,42% PLEO JULHO/24
SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - SEMSA E.S. HORA: 112,88% SINAPI JULHO/24
perveret ENDERECO: RUA DANTON PASQUALI DA ROSA, BAIRRO VARZEA, SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS E.S. MES: 69,79% COMPOSICOES PROPRIAS
PREGO UNITARIO PRECO TOTAL
ITEM coDIGO DESCRICAO FONTE UNID QNTD. MAO DE MATERIAL TOTAL B TOTAL
MAO DE OBRA RS MATERIAL (RS)
_ OBRA R$ (RS) (RS) (RS)
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO EM
. 102218 ~ 15,46 X § X X X 3
9.5 MADEIRA, 2 DEMAOS. AF 01/2021 SINAPI M2 9,66 9,99 19,65 149,34 154,45 303,79
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO FOSCO) APLICADA
A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA
9.6 100762 ~ ( ) SINAPI M2 21,39 34,42 25,08 59,50 736,24 536,46 1.272,70
(02 DEMAOS).
_IAF 01/2020
10. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS RS 4.922,76| R$ 15.615,30( R$ 20.538,06
REDE DE AGUA FRIA
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
§ 89356 Py ’ ! ' ~ 28,00 A A , / y g
10.1 DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 SINAPI M 19,00 10,66 29,66 532,00 298,48 830,48
10.2 89357 TUB}O, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTéLADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL SINAPI M 2,00 18,29 2263 40,92 36,58 4526 81,84
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4"
10.3 94703  |INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/ SINAPI UN 2,00 6,67 18,54 25,21 13,34 37,08 50,42
2024
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 1"
10.4 94704  |INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SINAPI UN 1,00 6,84 27,01 33,85 6,84 27,01 33,85
AF_04/2024
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
10.5 89362 AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 SINAPI UN 9,00 7,61 4,24 11,85 68,49 38,16 106,65
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
10. 7 P ~ INAPI N 2 7 7 16,4 18,14 14, 2
06 8936 AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022 s v /00 9.0 33 6,40 8 /66 32,80
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORN
10.7 89395 ECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 SINAPI UN 4,00 10,13 6,21 16,34 40,52 24,84 65,36
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORN
10. 89398 ~ INAPI N 2,00 12, 10,81 22, 24,1 21,62 45,
08 ECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 s v 09 08 %0 8 6 >80
10.9 89711 |TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SINAPI M 2,00 14,63 12,31 26,94 29,26 24,62 53,88
10.10 89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40MM, JUNTA SOLD’AVEL, SINAPI UN 3,00 635 6,44 12,79 19,05 19,32 38,37
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO
10.11 89798 |TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EMP SINAPI M 5,00 2,04 14,86 16,90 10,20 74,30 84,50
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50MM, JUNTA ELASTICA,
10.12 89801 ! 4 i ’ ! Py 3,00 1, 10, 11, ,1 ,1 ,2.
0 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO SINAPI UN 0 0.06 76 510 30,18 35,28
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
10.13 89800 ’ ' i . ’ SINAPI M 10,00 13,14 23,05 36,19 131,40 230,50 361,90
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100MM, JUNTA ELASTICA
10.1 ! 4 i ’ ! ) ! 2, ,61 24, ,61 19,22 , ,22
0.14 89744 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO SINAPI UN 00 96 4,00 336 o 48,00 67
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA, DN 25 1") - FORNECIMENTO E
10.15 153042 ~ ’ mm (1) PLEO UN 4,00 31,74 91,19 122,93 126,96 364,76 491,72
INSTALACAO.
RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
10.16 104327 ! ! ! - SINAPI UN 1,00 8,24 14,28 22,52 8,24 14,28 22,52
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIAMETRO
. 98110 2,00 ’ , § X A X
10.17 INTERNO= 0,3 M. AF 12/2020 SINAPI UN 13,35 420,09 433,44 26,70 840,18 866,88
CAIXA DE INSPEGAO EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES
. 164040 7,00 )y , ] 265, ), 298,
10.18 INTERNAS: 0,5X0,5X0,5 M COM TAMPA DE CONCRETO PLEO UN 366,45 141,93 508,38 2.565,15 993,51 3.558,66
10.19 164304 |FOSSA SEPTICA CILINDRICA CAPACIDADE 32 PESSOAS PLEO UN 1,00 249,68 2.507,64 2.757,32 249,68 2.507,64 2.757,32
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PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA:AMPLIAGAO E REFORMA POSTO DE SAUDE DA VARZEA

SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - SEMSA

ENDERECO: RUA DANTON PASQUALI DA ROSA, BAIRRO VARZEA, SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS

DATA: 28/08/2024
BDI: 20,42%
E.S. HORA: 112,88%
E.S. MES: 69,79%

FONTE DATA REF.
PLEO JULHO/24
SINAPI JULHO/24

COMPOSICOES PROPRIAS

PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
ITEM cODIGO DESCRICAO FONTE UNID QNTD. K -
MAO DE MATERIAL TOTAL MAO DE OBRA RS MATERIAL (R$) TOTAL
OBRA RS (R$) (R$) (R$)
FILTRO ANAEROBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,88
10.20 98059 (M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME UTIL: 3331,1 L (PARA 19 CONTRIBUINTES). SINAPI UN 1,00 492,69 4.032,00 4.524,69 492,69 4.032,00 4.524,69
AF_12/2020 PA
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 2,38 M,
10.21 98064 |ALTURA INTERNA =3,0 M, AREA DE INFILTRACAQ:25 M? (PARA 10 CONTRIBUINTES). SINAPI UN 1,00 499,02 5.928,90 6.427,92 499,02 5.928,90 6.427,92
AF_12/2020 PA
11. [LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS RS 333,07 RS 4.350,14| R$ 4.683,21
111 95469 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E SINAPI UN 1,00 21,09 323,14 344,23 21,09 323,14 34423
INSTALACAO.
11.2 100849 |ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_01/2020 SINAPI UN 1,00 5,30 45,45 50,75 5,30 45,45 50,75
LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO
113 86943 POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM SINAPI UN 2,00 30,53 328,73 359,26 61,06 657,46 718,52
PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020
BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AGO,
VALVULA AMERICANA EM METAL, SIFAO FLEXIVEL EM PVC, ENGATE FLEXIVEL 30 CM,
11.4 441 - INAPI N 1 4 1.435,37 1.526,21 4 1.435,37 1.526,21
%3 TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRAO POPULAR - S v /00 %08 353 526, 90,8 353 526,
FORNEC. E INSTALAGAO. AF_01/2020
11.5 95544  |PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAGCAO. AF_01/202 SINAPI UN 1,00 10,95 100,02 110,97 10,95 100,02 110,97
11.6 95545 |SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 SINAPI UN 1,00 10,95 97,56 108,51 10,95 97,56 108,51
117 95543 PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAGAO. SINAPI UN 1,00 21,0 12111 143,03 21.92 12111 143,03
AF_01/2020
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE -
. 1 7 ! ~ ’ ! 1
11.8 0086 FORNECIMENTO E INSTALACKO. AF_01/2020 SINAPI UN ,00 32,89 465,81 498,70 32,89 465,81 498,70
119 100863 |BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - SINAPI UN 2,00 32,89 488,22 52111 65,78 076,44 1042.22
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
11.10 CPU-29 |BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 40 CM, FIXADA NA PAREDE - PROPRIA UN 1,00 12,29 12778 140,07 12,29 127.78 140,07
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
12. [INSTALAGOES ELETRICAS RS 3.350,75| R$ 6.599,27| R$ 9.950,02
121 101509 |ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 SINAPI UN 1,00 489,06 1.745,01 223407 489,06 1.745,01 223407
MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E
. 10187 - 1
12.2 01876 INSTALACAO. AF 10/2020 SINAPI UN ,00 16,87 81,83 98,70 16,87 81,83 98,70
COMPOSIGCAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE ILUMINAGAO, COM INTERRUPTOR
SIMPLES, EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS
12.3 104473 ¢ PLEO UN 6,00 90,27 124,66 214,93 541,62 747,96 1.289,58
PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM
LUMINARIA E LAMPADA). AF 11/2022
COMPOSIGAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T
(10A/250V) EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS
12.4 104475 SINAPI UN 25,00 76,21 105,24 181,45 1.905,25 2.631,00 4.536,25
PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.
AF 11/2022
LUMINARIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO .
12.5 CPU-10 ~ PROPRIA UN 15,00 17,11 42,03 59,14 256,65 630,45 887,10
E INSTALAGCAO. AF_03/2022
LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 6 W
12.6 97607 L ! ! SINAPI UN 3,00 19,74 114,58 134,32 59,22 343,74 402,96
SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_02/2020
12.7 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_11/2019 SINAPI UN 4,00 10,26 52,41 62,67 41,04 209,64 250,68
12.8 98308 |TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 SINAPI UN 4,00 10,26 52,41 62,67 41,04 209,64 250,68
13. [SERVICOS COMPLEMENTARES RS 1.304,86| RS 466,02 R$ 1.770,88
LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E
. 99804 - 274,13 . , , .304, , .770,
13.1 ESCOVACAO MANUAL, AF_04/2019 SINAPI M2 4,76 1,70 6,46 1.304,86 466,02 1.770,88
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PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA:AMPLIAGAO E REFORMA POSTO DE SAUDE DA VARZEA

SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - SEMSA

ENDERECO: RUA DANTON PASQUALI DA ROSA, BAIRRO VARZEA, SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS

DATA: 28/08/2024
BDI: 20,42%
E.S. HORA: 112,88%
E.S. MES: 69,79%

FONTE DATA REF.
PLEO JULHO/24
SINAPI JULHO/24

COMPOSICOES PROPRIAS

PREGO UNITARIO PRECO TOTAL
ITEM coDIGO DESCRICAO FONTE UNID QNTD. A B
MAODE | MATERIAL |  TOTAL MAO DE OBRARS | MATERIAL (RS) TOTAL
OBRA R$ (R$) (R$) _ (RS)
MAO DE OBRA (R$) | MATERIAL (R$) TOTAL (R$)
R$ 91.362,25 | R$ 246.570,77 | RS 337.933,02

Thais Gobbi Soares

Arquiteta e Urbanista
Cau RS 71858-0 - Matricula 39189

Documento assinado digitalmente

THAIS GOBBI SOARES
Data: 17/09/2024 13:31:41-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br
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&5 CAU/BR

Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

1. RESPONSAVEL TECNICO

RRT 14756961

Nome Civil/Social: THAIS GOBBI SOARES
Titulo Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista

2. DETALHES DO RRT

CPF: 012.XXX.XXX-69
N2 do Registro: 000A718580

N2 do RRT: SI114756961100CT001
Data de Cadastro: 17/09/2024
Data de Registro: 18/09/2024

2.1 Valor do RRT

Modalidade: RRT SIMPLES
Forma de Registro: INICIAL
Forma de Participacao: INDIVIDUAL

Valor do RRT: R$119,61 Boleto n? 20928094

3. DADOS DO SERVICO/CONTRATANTE

Pago em: 18/09/2024

3.1 Servico 001

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
Tipo: Org&o Plblico
Valor do Servico/Honorarios: R$0,00

3.1.1 Endereco da Obra/Servico

CPF/CNPJ: 88.XXX.XXX/0001-32
Data de Inicio: 18/08/2024
Data de Previsao de Término: 18/09/2024

Pais: Brasil

Tipo Logradouro: R

Logradouro: DANTON PASQUALI DA ROSA
Bairro: VARZEA

3.1.2 Atividade(s) Técnica(s)

CEP: 95500000
No: 342
Complemento:

Cidade/UF: SANTO ANTONIO DA
PATRULHA/RS

Grupo: PROJETO

Atividade: 1.10.4 - Cronograma

Grupo: PROJETO

Atividade: 1.1.2 - Projeto arquitetonico

Grupo: PROJETO

Atividade: 1.1.3 - Projeto arquitetonico de reforma

Grupo: PROJETO

Atividade: 1.5.1 - Projeto de instalacdes hidrossanitdrias prediais
Grupo: PROJETO

Atividade: 1.5.7 - Projeto de instalacdes elétricas prediais de baixa tensao
Grupo: PROJETO

Atividade: 1.7.1 - Memorial descritivo

Grupo: PROJETO

Atividade: 1.7.3 - Orcamento

Quantidade: 1,00
Unidade: unidade
Quantidade: 76,60
Unidade: metro quadrado
Quantidade: 220,44
Unidade: metro quadrado
Quantidade: 76,60
Unidade: metro quadrado
Quantidade: 76,60
Unidade: metro quadrado
Quantidade: 1,00
Unidade: unidade
Quantidade: 1,00
Unidade: unidade

www.caubr.gov.br
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Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

3.1.3 Tipologia

Tipologia: Publico

3.1.4 Descricao da Obra/Servico

Projeto Arquitetonico de ampliacdo e reforma para a Unidade Basica de Salde do Posto Varzea na Cidade de Santo Antdnio
da Patrulha.

Memorial Descritivo, Orcamento, Cronograma fisico financeiro, ES, BDI, Pontos elétricos e de iluminacado e Instalacbes de
Agua fria e Esgoto.

3.1.5 Declaracao de Acessibilidade

Declaro o atendimento as regras de acessibilidade previstas em legislacdo e em normas técnicas pertinentes para as
edificacdes abertas ao publico, de uso publico ou privativas de uso coletivo, conforme § 12 do art. 56 da Lei n? 13146, de 06
de julho de 2015.

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

N2 do RRT Contratante Forma de Registro Data de Registro

S114756961100CT001 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INICIAL 17/09/2024
ANTONIO DA PATRULHA

5. DECLARACAO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigacdes, sob as penas previstas na legislacdo vigente, que as informacdes
cadastradas neste RRT sao verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRONICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista THAIS GOBBI SOARES, registro CAU
n2 000A718580, na data e hora: 2024-09-17 14:35:24, com o uso de login e de senha. O CPF/CNP) estd oculto visando
proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural
(LGPD).

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou via QRCode.
Documento Impresso em: 19/09/2024 as 11:16:51 por: siccau, ip 10.244.11.29.
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